

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

POLGÁRMESTER HÍVÓ MÓRAHALOM	
Érkezett: 20. 09. 07. 14. nap	
4082-14/09 Szám	
Előirat	Előadó Balogh

amely létrejött egyrészről **Mórahalom Város Önkormányzata**, 6782 Mórahalom, Milleniumi sétány 2. Tel.: (62)280-022 (képviselő: Nógrádi Zoltán polgármester) **Megrendelő**, másrészről **Délút Építő és Bányászati Kft.** (6750 Algyő, Kastélykert u. 171.) Tel.: (62) 517-727 (képviselő: Juhász Lóránt ügyvezető igazgató) **Vállalkozó** között a következő feltételekkel:

I. Előzmények

- 1./ Megrendelő, mint ajánlatkérő 2009. március 19-én a Kbt. 252. § szerint nemzeti értékhatárokat elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárást indított. Az eljárásba benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését az elbírálást követően, 2009. május 28-án kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.
- Ilyen előzmények után a felek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 99. §-ának (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint állapodnak meg.

II. A szerződés tárgya

- 2./ A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a **Mórahalom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Mórahalom, Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park 1978 (belterületbe vonás előtt 0399), 1732, 1970, 1914/6, helyrajzi számú belterületi utak, illetve 914 hrsz szolgáltató központ belső útjának szilárd burkolattal való ellátása, és a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő létesítmények kivitelezését**, ezen építési szerződés keretében (Ptk. 402. §.) a tenderdokumentációban és a vállalkozói ajánlatban részletezett feltételek szerint, a rendelkezésre bocsátott építési engedélyezési tervdokumentáció szerinti műszaki tartalommal, I. osztályú minőségben.

A tételes költségvetés e szerződés 3. számú melléklete.

- 3./ **A teljesítési határidő: 2010. április 30.**

III. Megrendelő jogai és kötelezettségei

- 4./ A Megrendelő a kivitelezés **megkezdéséhez** szükséges teljes munkaterületet jelen szerződés aláírásával egyidejűleg adja át a Vállalkozónak. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a munkaterület közművesített. Munkaterület kivitelezésre való alkalmasságát, az átadás-átvétel megtörténtét a felek építési naplójában rögzítik.
- 5./ Megrendelő a 2. pontban meghatározott munkákhoz a szükséges építési engedélyezési tervdokumentációt 1 példányban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta.
- 6./ A Megrendelő átadta Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított valamint a DA/KA/172/14/2008, a DA/KA/147/14/2008, valamint a Cs/UV/A/341/14/2005 és határidejének meghosszabbítására kiállított DA/KA/3286/30/2008 számú építési engedély 1 másolati példányát.

- 7./ Megrendelő a Vállalkozói díjat a jelen megállapodásban foglaltak szerint köteles megfizetni a Vállalkozónak.

IV. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

- 8./ Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő számára a jelen megállapodásban meghatározott építési beruházást saját költségén elvégzi.
- 9./ A Vállalkozó feladata a víz- és áramvételezési lehetőség megteremtése, valamint az ehhez szükséges hatósági és közmű engedélyek beszerzése. Vállalkozó vállalja a vételezési helyek kiépítésének költségeit. A fogyasztás költségének 100 %-a a Vállalkozót terheli.
- 10./ Vállalkozó vállalja a telek és az ingatlanok geodéziai kitűzetését és viseli annak költségeit.
- 11./ Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni.
- 12./ A Vállalkozó vállalja, hogy a generál-kivitelezés során többletköltség igényt nem nyújt be a tervdokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással.
- 13./ A beruházás megkezdése előtt a Vállalkozó köteles a Megrendelő kijelölt műszaki ellenőrével a kivitelezési munkák ütemezését leegyeztetni, és az egyeztetés alapján részletes ütemtervet készíteni és azt átadni a Megrendelő részére a szerződéskötést követő 30 napon belül.
- 14./ Vállalkozó az 5. pontban feltüntetett engedélyezési tervdokumentáció alapján, saját költségén kiviteli terveket készíttethet.
- 15./ A Vállalkozó jogosult a tervekben, illetve a költségvetésben meghatározott anyagokat, szerelvényeket stb. más típusú de azonos minőségű és műszakilag egyenértékű anyagokkal, szerelvényekkel helyettesíteni a Megrendelővel való egyeztetést követően.
- 16./ Az eltakarásra kerülő munkarészek ellenőrzésére a Vállalkozó Megrendelő figyelmét az eltakarás előtt 3 nappal, az építési naplóban rögzítve köteles felhívni.

V. Alvállalkozók

- 17./ A Vállalkozó jogosult alvállalkozókat foglalkoztatni egyes részfeladatok elvégzésére.
- 18./ Vállalkozó az alvállalkozója által végzett munkarészekért teljes körű szavatossággal és felelősséggel tartozik.

VI. A munka ellenőrzése és átvétele

- 19./ A Megrendelő 8 napos időközönként – felelős műszaki ellenőre útján köteles az építkezést ellenőrizni.
- 20./ A Megrendelő műszaki ellenőrének neve: Dankó János
Címe: Dankó János és Társa



Műszaki tanácsadó és Szolgáltató Bt.
6720, Szeged, Dózsa u. 2/A, II. e. 6.

Vállalkozó képviselőjének neve: Székely András
Címe: 6750 Algyő, Kastélykert u. 171.

VII. Vállalkozási díj és fizetési feltételek

- 21./ Vállalkozó az 1.500.000,- Ft-os ajánlati biztosítékot bankgaranciával teljesítette. A szerződés megkötésével a bankgarancia mellékkötelezettséggé, garanciális biztosítékká alakult át. Ezen biztosíték szolgál a garanciális időszak alatt a hiba kijavításának fedezetül, amennyiben azt a Vállalkozó nem végzi el. A bankgaranciáról történő lemondás akkor történik meg, ha a használatbavételi engedély megszerzését követő 7 évre végrehajtott garanciális bejárás során a résztvevők hiánypótlást nem állapítanak meg, illetve a megállapított hibák kijavításra kerülnek. A garanciális biztosíték összege után a Vállalkozót kamat nem illeti meg.
- 22./ Vállalkozót a 2./ pontban meghatározott feladat hibátlan és hiánytalan teljesítéséért nettó **166 950 000,- Ft + 20 % ÁFA**, azaz bruttó kettőszázmillió-háromszáznegyvenezer Forint összegű Vállalkozói díj illeti meg.
- 23./ A felek kivitelezési ütemenként a munka egészére egyösszegű elszámolásban állapodnak meg, melyet az alábbi ütemezésben valósítanak meg:

ütem	időpont	Mórahalom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Mórahalom, Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park 1978, 1732, 1970, 1914/6, helyrajzi számú belterületi utak, illetve 914 hrsz szolgáltató központ belső útjának szilárd burkolattal való ellátása, és a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő létesítmények kivitelezésének költségei (Ft)		
		nettó	ÁFA	bruttó
1978 hrsz út		76 991 000,-Ft	15 398 200,-Ft	92 389 200,-Ft
I.	2009.09.01.	38 495 500,-Ft	7 699 100,-Ft	46 194 600,-Ft
II.	2009.11.01.	23 097 300,-Ft	4 619 460,-Ft	27 716 760,-Ft
III.	2009.11.15.	15 398 200,-Ft	3 079 640,-Ft	18 477 840,-Ft
1970 és 1732 hrsz út		46 284 000,-Ft	9 256 800,-Ft	55 540 800,-Ft
I.	2009.10.20.	23 142 000,-Ft	4 628 400,-Ft	27 770 400,-Ft
II.	2009.11.20.	13 885 200,-Ft	2 777 040,-Ft	16 662 240,-Ft
III.	2009.12.05.	9 256 800,-Ft	1 851 360,-Ft	11 108 160,-Ft
1914/6 hrsz út		34 893 000,-Ft	6 978 600,-Ft	41 871 600,-Ft
I.	2009.08.01.	17 446 500,-Ft	3 489 300,-Ft	20 935 800,-Ft
II.	2009.10.01.	10 467 900,-Ft	2 093 580,-Ft	12 561 480,-Ft
III.	2009.10.15.	6 978 600,-Ft	1 395 720,-Ft	8 374 320,-Ft
914 hrsz belső út		8 782 000,-Ft	1 756 400,-Ft	10 538 400,-Ft
I.	2009.12.01.	4 391 000,-Ft	878 200,-Ft	5 269 200,-Ft
II.	2010. 04.30.	2 634 600,-Ft	526 920,-Ft	3 161 520,-Ft
III.	2010.04.30.	1 756 400,-Ft	351 280,-Ft	2 107 680,-Ft
Összesen:		166 950 000,-Ft	33 390 000,-Ft	200 340 000,-Ft

Az ütem műszaki tartalmát ezen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

24./ Az elfogadott megvalósítási és számlázási ütemterv alapján utanként 50%-os készletképi foknál a vállalkozó a vállalási díj 50%-ig szóló számla benyújtására jogosult. A beruházás befejezése, illetve a forgalomba helyezési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok – az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000 (XI. 16.) KöViM rendelet 20. § (5) bekezdés a)-d) pontok szerinti dokumentumok – átadása után a vállalkozó a megállapodott vállalási díj 30%-ról szóló számla benyújtására jogosult. A forgalombahelyezés után a vállalkozó a fennmaradó 20% vállalási díjról számla benyújtására jogosult. Ennek értelmében a vállalkozó mindösszesen 12 számla benyújtására jogosult a jelzett részletezés szerint. A teljesítési jegyzőkönyv minta e szerződés 2. sz. melléklete. A sikeres teljesítés alatt értendő az is, hogy a közműkezelők és szakhatóságok hozzájárulnak az utak forgalomba helyezéséhez.

25./ Részszámla kifizetésének feltétele a 24. pontban részletezett feltételek teljesítése. A fizetési ütemezés szerinti ellenértékre Vállalkozó akkor jogosult, ha az ütemezés szerinti munkákat a Megrendelő műszaki ellenőre által igazoltan, általa elfogadottan elvégezte, a műszaki ellenőr a teljesítési jegyzőkönyvet aláírta.

- 26./ Megrendelő a számlát, illetve rész-számlákat, annak kézhezvételétől számított 8 napon belül ellenőrzi és az átvételtől számított 30 napon belül annak ellenértékét a Vállalkozó Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-07552405 számú számlájára átutalja.
- 27./ A kivitelezés során megrendelt pótmunka, valamint a tervmódosítással érintett munkarészek tételes elszámolás alapján kerülnek kifizetésre.
- 28./ Vállalkozó a szerződés szerinti munkára az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988.(XII.27). ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben előírt szavatossági időt vállalja. Ezen felül a Vállalkozó megajánl további 84 hónap jótállási időt.

VIII. A felek együttműködése

- 29./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek.
Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.

A Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor.

A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

IX. Elállás a szerződéstől

- 30./ A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni.
Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárt előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. Ez értelemszerűen vonatkozik a határidők betartására is.

X. Nyilatkozatok

- 31./ Mindkét fél kijelenti, hogy
- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére;
 - a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;

- a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel;
- nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési kötelezettségére.

XI. Késedelmes teljesítés, meghiúsulás

- 32./ A Vállalkozó jogosult fenti határidő előtt is teljesíteni.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a saját érdekkörében keletkezett késedelmes teljesítés esetén naponta a megajánlott bruttó vállalkozási díj 5 %-ának mértékéig késedelmi kötbért jogosult a Vállalkozó számlájából visszatartani korlátlan mértékben.
- 33./ A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat megfizetését követelheti a Megrendelőtől. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésében késedelmet nem tud elfogadni. Amennyiben a vállalkozó elmulasztja a szerződésben foglalt kötelezettségei 2010. április 30-ig való teljesítését, úgy az ajánlatkérő a szerződés értékével arányos összegre kártérítési eljárást fog indítani a késedelmes szállítóval szemben.

XII. Titoktartás

- 34./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.

XIII. Jogviták rendezése


- 35./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.
- 36./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból eredő valamennyi perben alávetik magukat a Szeged Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

XIV. Alkalmazandó jogszabályok

- 37./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 38./ E szerződés módosítása csak írásbeli formában, mindkét fél e célra felhatalmazott képviselőjének aláírásával kerülhet sor.

39./ Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.

Mórahalom, 2009. június 5.


Nógrádi Zoltán
polgármester
Megrendelő képviseletében



Ellenjegyzés:


Dr. Szántó Mária
jegyző
Megrendelő képviseletében



DÉLÚT KFT. (5.)

Algyő, Kastélykert u.171.
Postacím: 6750 Algyő, Pf. 4.
Adószám: 11392486-2-01.
Bankszámlaszám: ERSTE Bank
11600006-60000000-07552405


Juhász László
ügyvezető igazgató
Vállalkozó képviseletében

Az 1978 hrsz Guzzi sori út egyes ütemeinek műszaki tartalma:

Ütemezés	1978 hrsz - Guzzi sori út
I. ütem	- előkészítő munkák, - földmunkák, - közműépítés, átereszpítés, ároképítés, szakfelügyelet
II. ütem	- burkolatépítés, - forgalomtechnika, - befejező munkák, - növénytelepítés
III. ütem	- forgalomba helyezési engedély

Az 1970 és 1732 hrsz Akácós út egyes ütemeinek műszaki tartalma:

Ütemezés	1970 és 1732 hrsz - Akácós út
I. ütem	- előkészítő munkák, - földmunkák, - közműépítés, átereszpítés, ároképítés, szakfelügyelet
II. ütem	- burkolatépítés, - forgalomtechnika, - befejező munkák, - növénytelepítés
III. ütem	- forgalomba helyezési engedély

Az 1914/6 hrsz Papírgyári út egyes ütemeinek műszaki tartalma:

Ütemezés	1914/6 hrsz - Papírgyári út
I. ütem	- előkészítő munkák, - földmunkák, - közműépítés, átereszpítés, ároképítés, szakfelügyelet
II. ütem	- burkolatépítés, - forgalomtechnika, - befejező munkák, - növénytelepítés
III. ütem	- forgalomba helyezési engedély

A 914 hrsz Ipari Parki Szolgáltató Központ belső út egyes ütemeinek műszaki tartalma:

Ütemezés	914 hrsz - Ipari Parki Szolgáltató Központ belső út
I. ütem	- előkészítő munkák, - földmunkák, - közműépítés, átereszpítés, ároképítés, szakfelügyelet
II. ütem	- burkolatépítés, - forgalomtechnika, - befejező munkák, - növénytelepítés
III. ütem	- forgalomba helyezés

TELJESÍTÉSI JEGYZŐKÖNYV

Felvéve: (dátum)Jelen vannak:

Megrendelő: Mórahalom Város Önkormányzata képviselőjében: (név, beosztás)

Vállalkozó: (cégnév), képviselőjében: (név, beosztás)

Tárgy:

„Mórahalom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Mórahalom, Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park 1978, 1732, 1970, 1914/6, helyrajzi számú belterületi utak, illetve 914 hrsz szolgáltató központ belső útjának szilárd burkolattal való ellátása, és a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő létesítmények kivitelezése” c. vállalkozási szerződés szerinti beruházás

.....
ütemének teljesítése.

Jelenlévők a mai napon a fenti tárgyban a létesítményt bejárták, és megállapították, hogy a szerződés műszaki-pénzügyi ütemezése szerinti fentebb jelzett ütem részszámla műszaki tartalma:

-
-
-
-

teljesült, így a Vállalkozó a következők szerint jogosult az ütem szerint részszámla benyújtására:

Építési, szerelési munka nettó összege:,- Ft

Áfa % (építés):,- Ft

Összesen:,- Ft

Azaz: 00/100 Ft.

K. m. f.

.....
Megrendelő képviselőjében.....
Vállalkozó képviselőjében.....
Műszaki ellenőr

IPARI PARKI SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS MÓRAHALMON - Ipari parki utépítés						
Összesítő táblázat						
terület hrsz	terület megnevezése	nettó Ft	áfa %	áfa Ft	bruttó Ft	
1732, 1970	Akácos út	46 284 000 Ft	20%	9 256 800 Ft	55 540 800 Ft	
1978	Guczi sori út	76 991 000 Ft	20%	15 398 200 Ft	92 389 200 Ft	
1914/6	Papírgyári út	34 893 000 Ft	20%	6 978 600 Ft	41 871 600 Ft	
914	Ipari Parki Szolgáltató Központ belő út	8 782 000 Ft	20%	1 756 400 Ft	10 538 400 Ft	
Ipari parki utépítés összesen		166 950 000 Ft		33 390 000 Ft	200 340 000 Ft	

MÓRAHALOM, AKÁCOS UTCA ÚTÉPÍTÉS
(0+000 - 0+492 km szelvények között)

Méret- és mennyiségyszámítás

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	ME	Egységár (Ft)	Összesen (Ft)
1	GEODEZIA				
11	Ingatlan és nyomvonal földmérési pontjainak kitzúzése	1,00	egys	150 000 Ft	150 000 Ft
	GEODEZIA ÖSSZESEN:				150 000 Ft
2	KÖZMŰVEK				
21	VILLAMOS HALÓZATOK				
K	DÉMÁSZ szakfelügyelet	24,00	óra	12 300 Ft	295 200 Ft
K	Villanyoszlop áthelyezése és tervezése	1,00	db	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
22	HÍRKÖZLESI HALÓZATOK				
K	Invitel védőcső	15,00	m	4 599 Ft	68 985 Ft
K	Invitel szakfelügyelet	24,00	óra	12 300 Ft	295 200 Ft
23	SZÉNHIIDROGÉN VEZETÉKEK				
23-1-K	DÉGÁZ vezeték szerelvényeinek szintre emelése	2,00	db	11 250 Ft	22 500 Ft
K	DÉGÁZ védőcső	50,00	m	4 599 Ft	229 950 Ft
K	DÉGÁZ szakfelügyelet	4,00	óra	12 300 Ft	49 200 Ft
24	KÖZLEKEDÉS				
K	Magyar Közút szakfelügyelet	30,00	óra	12 300 Ft	369 000 Ft
24	SZENNYVÍZ				
K	Aknafedlapok szintre emelése	3,00	db	38 000 Ft	114 000 Ft
K	Ivóvíz-vezeték védőcső	50,00	m	27 600 Ft	1 380 000 Ft
K	Tolózárnakna fedlap szintre emelése	1,00	db	60 800 Ft	60 800 Ft
K	Térségi Vízmű szakfelügyelet	24,00	óra	12 300 Ft	295 200 Ft
	KÖZMŰVEK ÖSSZESEN:				4 100 035 Ft
3	ÚTÉPÍTÉS				
32	Földmunkák				
32-11-100	Humuszos termőföld leszedése:50m-ig mozgatva	1 563,80	m3	452 Ft	706 838 Ft
32-11-900	Többlletmozgatás minden további 1.0 km-re (9 km)	5 074,20	m3km	75 Ft	380 565 Ft
32-1-K	Altalaj tömörítése 30 cm vtg-ban (Trg 85%)	1 691,30	m3	82 Ft	138 687 Ft
32-22-100	Földkitermelés bevágásban 50m-ig mozgatva	203,70	m3	452 Ft	92 072 Ft
32-22-120	Többlletmozgatás minden további 1 km-re (9 km)	2 833,30	m3km	75 Ft	212 498 Ft
32-23-10	Földmű építés anyaggyerő helyről építve 1.0 km-igmozgatva	1 574,00	m3	2 355 Ft	3 706 770 Ft
32-23-19	Többlletmozgatás minden további 1.0 km-re (9 km)	4 592,00	m3km	75 Ft	344 400 Ft
32-2-K	Tűkörkészítés	3 401,50	m2	92 Ft	312 938 Ft
32-3-K	Simító hengerlés (tűkör és padka felületén)	4 857,70	m2	38 Ft	184 593 Ft
32-4-K	Padkarendezés	1 522,20	m2	198 Ft	301 396 Ft
33	Útburkolatok				
33-31-K	M56 útalap készítése 35 cm vtg-ban	1 267,43	m3	10 274 Ft	13 021 576 Ft
33-31-1K	5/12 zúzottkő kiékelés készítése 5 cm vtg-ban	188,20	m3	10 500 Ft	1 976 100 Ft
33-32-13	AC 11 típusú aszfalt kötőréteg készítése 4 cm vtg-ban	141,10	m3	49 994 Ft	7 054 153 Ft
33-33-10	AC 11 típusú aszfalt kopóréteg készítése 4 cm vtg-ban	138,20	m3	54 293 Ft	7 503 293 Ft
34	Sárrázó				
34-10-10	2 db sárrázó az úttesttel megegyező rétegrenddel	200,00	m2	5 000 Ft	1 000 000 Ft
	ÚTÉPÍTÉS ÖSSZESEN:				25 073 Ft
4	VÍZTELENÍTÉS				
43	Arokkészítés				
43-10-10-1K	Szikkasztóárok készítése: 40x40	845,00	m	205 Ft	173 225 Ft
43-10-20	út alatti átereszt építése a Rőszkei úttal párhuzamosan	30,00	m	14 400 Ft	432 000 Ft
	VÍZTELENÍTÉS ÖSSZESEN:				605 225 Ft
5	NÖVENYIRTÁS ÉS TELEPÍTÉS				
	Cserjeirtás	550,00	m2	150 Ft	82 500 Ft
	Talajerózió elleni növénytelepítés	2 950,00	m2	244 Ft	719 800 Ft
	Sophora Japonica (japán akác) fajtájú facsemete ültetése	395,00	db	1 100 Ft	434 500 Ft
	NÖVENYIRTÁS ÉS TELEPÍTÉS ÖSSZESEN:				1 236 800 Ft
7	FORGALOMTECHNIKAI BERENDEZÉSEK				
71-10-10	Háromszög alakú jelzőtáblák tartószerkezettel	2,00	db	22 900 Ft	45 800 Ft
76-03-K	Forgalomterelő korlát	24,00	m	2 400 Ft	57 600 Ft
76-04-K	Lakossági utak forgalomkorlátozása	1,00	készlet	48 661 Ft	48 661 Ft
76-05-K	Ideiglenes forgalomszabályozó táblák	16,00	db	1 500 Ft	24 000 Ft
	FORGALOMTECHNIKAI ÖSSZESEN:				128 061 Ft
	TARTALÉKOK:				100 000 Ft
MÓRAHALOM, AKÁCOS UTCA ÚTÉPÍTÉS (0+000 - 0+492 km szelvények között) - NETTÓ ÖSSZESEN -					46 284 000 Ft

MÓRAHALOM, GUCZI SORI UTCA ÚTÉPÍTÉS
(0+000 - 1+211 km szelvények között)

Méret- és mennyiségsszámítás

Tétel szám	Tétel megnevezése	Mennyiség	ME	Egységár (Ft)	Összesen (Ft)
1	GEODÉZIA				
11	Ingatlan és nyomvonal földmérési pontjainak kitűzése	1,00	egys	150 000 Ft	150 000 Ft
12	Régészeti feltárások	1,00	egys	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
	GEODÉZIA ÖSSZESEN:				15 150 000 Ft
2	KÖZMŰVEK				
21	VILLAMOS HÁLÓZATOK				
K	Démász szakfelületek	24,00	óra	12 300 Ft	295 200 Ft
23	SZÉNHYDROGÉN VEZETÉKEK				
23-1-K	DÉGÁZ vezetékek szerelvényeinek szintre emelése	3,00	db	11 250 Ft	33 750 Ft
K	DÉGÁZ védőcső	90,00	m	4 599 Ft	413 910 Ft
K	DÉGÁZ szakfelületek	16,00	óra	12 300 Ft	196 800 Ft
24	KÖZLEKEDÉS				
K	Magyar Közút szakfelületek	30,00	óra	12 300 Ft	369 000 Ft
25	VÍZ				
	Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulás szakfelületekTérségi Vízmű				
K	szakfelületek	36,00	óra	12 300 Ft	442 800 Ft
K	Ivóvíz-vezeték védőcső	85,00	m	6 730 Ft	572 050 Ft
K	Térségi Vízmű szakfelületek	36,00	óra	12 300 Ft	442 800 Ft
	KÖZMŰVEK ÖSSZESEN:				2 766 340 Ft
3	ÚTÉPÍTÉS				
K	Útburkolat bontása, a bontott anyag elszállításával	14,50	m3	2 685 Ft	38 933 Ft
32	Földmunkák				
32-11-100	Humuszos termőföld leszedése:50m-ig mozgatva	1 133,10	m3	252 Ft	285 541 Ft
32-11-900	Többletmozgatás minden további 1.0 km-re (9 km)	10 197,90	m3km	55 Ft	560 885 Ft
32-1-K	Általaj tömörítése 30 cm vtg-ban (Trg 85%)	3 399,40	m3	82 Ft	278 751 Ft
32-22-100	Földkitermelés bevágásban 50m-ig mozgatva	936,70	m3	252 Ft	236 048 Ft
32-22-120	Többletmozgatás minden további 1 km-re (9 km)	8 430,30	m3km	55 Ft	463 667 Ft
32-23-10	Földmű építés anyaggyerő helyről építve 1.0 km-igmozgatva	72,90	m3	2 355 Ft	171 680 Ft
32-23-19	Többletmozgatás minden további 1.0 km-re (9 km)	583,20	m3km	75 Ft	43 740 Ft
32-2-K	Tükrökészítés	7 425,00	m2	92 Ft	683 100 Ft
32-3-K	Simító hengerlés (tükrös és padka felületén)	9 837,00	m2	38 Ft	373 806 Ft
32-4-K	Padkarendezés	2 532,00	m2	198 Ft	501 336 Ft
32-34-10	Fagyvédő réteg készítése 15 cm vtg-ban: homokos kavicsból	1 095,75	m3	4 060 Ft	4 448 745 Ft
32-36-100	Padkaszivárgó készítése 0,2*0,3 m méretben	528,00	m	477 Ft	251 856 Ft
33	Útburkolatok				
33-31-13	Folyamatos szemszerkezetű zúzottkő alap FZKA készítése 20 cm vtg-ban	1 494,84	m3	6 520 Ft	9 746 357 Ft
33-33-12	AC-11 típusú aszfalt alapréteg készítése 4 cm vtg-ban	337,15	m3	47 779 Ft	16 108 690 Ft
33-33-10	AC 11 típusú aszfalt kopóréteg készítése 4 cm vtg-ban	332,98	m3	54 293 Ft	18 078 483 Ft
34	Sárrázó				
34-10-10	7 db sárrázó az úttesttel megegyező rétegrenddel	700,00	m2	4 120 Ft	2 884 000 Ft
	ÚTÉPÍTÉS ÖSSZESEN:				35 245 418 Ft
4	VÍZTELÉNÍTÉS				
43	Árokkészítés				
K	Áteresz bontása	7,00	m	462 Ft	3 234 Ft
43-00-01	Áteresz építése Ø400 mm	20,00	m	15 000 Ft	300 000 Ft
43-00-02	Áteresz bontás és átépítése Ø1000 mm méretre	12,00	m	33 000 Ft	396 000 Ft
43-10-10-1K	Szikkasztóárok készítése: 40x40	2 146,00	m	210 Ft	450 660 Ft
	VÍZTELÉNÍTÉS ÖSSZESEN:				10 990 944 Ft
5	NÖVÉNYI RTÁS ÉS TELEPÍTÉS				
	Cserjéirtás	250,00	m2	4 000 Ft	1 000 000 Ft
	Talajerózió elleni növénytelepítés	7 300,00	m2	75 Ft	547 500 Ft
	Populus Chinesis (kínai nyár) fajtájú facsemete ültetése	970,00	db	745 Ft	722 650 Ft
	NÖVÉNYI RTÁS ÉS TELEPÍTÉS ÖSSZESEN:				2 270 150 Ft
7	FORGALOMTECHNIKAI BERENDEZÉSEK				
71-10-10	Háromszög alakú jelzőtáblák tartószerkezettel	6,00	db	22 900 Ft	137 400 Ft
71-10-20	Kör alakú jelzőtáblák tartószerkezettel	8,00	db	22 900 Ft	183 200 Ft
71-10-30	Lakott terület kezdete, illetve vége tábla	2,00	db	26 000 Ft	52 000 Ft
76-03-K	Forgalomterelő korlát	24,00	m	2 400 Ft	57 600 Ft
76-04-K	Lakossági utak forgalomkorlátozása	1,00	készlet	44 828 Ft	44 828 Ft
76-05-K	Ideiglenes forgalomszabályozó táblák	16,00	db	1 500 Ft	24 000 Ft
	FORGALOMTECHNIKAI BERENDEZÉSEK ÖSSZESEN:				382 028 Ft
MÓRAHALOM, GUCZI SORI UTCA ÚTÉPÍTÉS (0+000 - 1+211 km szelvények között) - NETTÓ ÖSSZESEN -					76 991 000 Ft

MÓRAHALOM, PAPIRGYÁRI UTCA ÚTÉPÍTÉS
(0+000 - 0+360 km szelvények között)

Méret- és mennyiségsszámítás

Tétel szám	Tétel megnevezése	Mennyiség	ME	Egységár (Ft)	Összesen (Ft)
1	GEODEZIA				
11	Ingalan és nyomvonal földmérési pontjainak kitűzése	1,00	egys	150 000 Ft	150 000 Ft
	GEODEZIA ÖSSZESEN:				150 000 Ft
2	KÖZMŰVEK				
21	VILLAMOS HALÓZATOK				
K	Démász szakfelügyelet	24,00	óra	12 300 Ft	295 200 Ft
22	HÍRKÖZLÉSI HALÓZATOK				
K	Invitel védőcső	15,00	m	4 599 Ft	68 985 Ft
K	Invitel szakfelügyelet	24,00	óra	12 300 Ft	295 200 Ft
23	SZÉNHIIDRÓGÉN VEZETÉKEK				
23-1-K	DÉGÁZ védőcső	33,00	m	4 599 Ft	151 767 Ft
K	gázvezeték terepszinten található szerelvényeinek burkolatszintre helyezése	1,00	db	11 250 Ft	11 250 Ft
K	DÉGÁZ szakfelügyelet	24,00	óra	12 300 Ft	295 200 Ft
25	VÍZ ÉS SZENNYVÍZ				
K	Ivóvíz-vezeték védőcső	80,00	m	4 299 Ft	343 920 Ft
K	Szennyvíz-csatorna bevédése	200,00	m	5 350 Ft	1 070 000 Ft
K	Aknafedlapok szintre emelése	10,00	db	24 708 Ft	247 080 Ft
K	Térségi Vízmű szakfelügyelet	30,00	óra	12 300 Ft	369 000 Ft
	KÖZMŰVEK ÖSSZESEN:				1 175 600 Ft
3	ÚTÉPÍTÉS				
32	Földmunkák				
32-11-100	Humuszos termőföld leszedése:50m-ig mozgatva	360,00	m3	452 Ft	162 720 Ft
32-11-900	Többletmozgatás minden további 1.0 km-re (9 km)	3 240,00	m3km	75 Ft	243 000 Ft
32-1-K	Altalaj tömörítése 30 cm vtg-ban (Trg 85%)	695,40	m3	82 Ft	57 023 Ft
32-22-100	Földkitermelés bevágásban 50m-ig mozgatva	409,70	m3	452 Ft	185 184 Ft
32-22-120	Többletmozgatás minden további 1 km-re (9 km)	3 687,30	m3km	75 Ft	276 548 Ft
32-23-10	Földmű építés anyagnyerő helyről építve 1.0 km-igmozgatva	70,20	m3	2 355 Ft	165 321 Ft
32-23-19	Többletmozgatás minden további 1.0 km-re (9 km)	561,60	m3km	75 Ft	42 120 Ft
32-2-K	Tükrőkészítés	2 333,00	m2	92 Ft	214 636 Ft
32-3-K	Simító hengerlés (tükrös és padka felületén)	3 039,00	m2	38 Ft	115 482 Ft
32-4-K	Padkarendezés	721,00	m2	198 Ft	142 758 Ft
33	Útburkolatok				
33-31-K	M56 útalap készítése 35 cm vtg-ban	852,30	m3	11 960 Ft	10 193 508 Ft
33-31-1K	5/12 zúzottkő kiékelés készítése 5 cm vtg-ban	131,70	m3	15 143 Ft	1 994 333 Ft
33-32-13	AC 11 típusú aszfalt kötőréteg készítése 4 cm vtg-ban	99,20	m3	49 994 Ft	4 959 405 Ft
33-33-10	AC 11 típusú aszfalt kopóréteg készítése 4 cm vtg-ban	98,70	m3	54 293 Ft	5 358 719 Ft
34	Sárrázó				
34-10-10	5 db sárrázó az úttesttel megegyező rétegrenddel	500,00	m2	7 581 Ft	3 790 500 Ft
	ÚTÉPÍTÉS ÖSSZESEN:				27 981 250 Ft
4	VÍZTELLENÍTÉS				
43	Árokkészítés				
43-10-10-1K	Esővízelvezető árok készítése: 40x40	721,00	m	205 Ft	147 805 Ft
43-20-10	Átereszt építése Ø400 mm, hosszúságuk 8 m	5,00	db	180 000 Ft	900 000 Ft
	VÍZTELLENÍTÉS ÖSSZESEN:				1 047 805 Ft
5	NÖVÉNYIRTÁS ÉS TELEPÍTÉS				
	Cserjéirtás	20,00	m2	320 Ft	6 400 Ft
	Talajerózió elleni növénytelepítés	2 160,00	m2	120 Ft	259 200 Ft
	Celtis occidentalis (nyugati ostorfa) fajtajú facsemete ültetése	290,00	db	899 Ft	260 710 Ft
	NÖVÉNYIRTÁS ÉS TELEPÍTÉS ÖSSZESEN:				276 310 Ft
7	FORGALOMTECHNIKAI BERENDEZÉSEK				
71-10-10	Háromszög alakú jelzőtáblák tartószerkezettel	1,00	db	22 900 Ft	22 900 Ft
76-03-K	Forgalomterelő korlát	20,00	m	2 400 Ft	48 000 Ft
76-04-K	Lakossági utak forgalomkorlátozása	1,00	készlet	49 126 Ft	49 126 Ft
76-05-K	Ideiglenes forgalomszabályozó táblák	16,00	db	1 500 Ft	24 000 Ft
	FORGALOMTECHNIKAI BERENDEZÉSEK ÖSSZESEN:				144 026 Ft
MÓRAHALOM, PAPIRGYÁRI UTCA ÚTÉPÍTÉS (0+000 - 0+360 km szelvények között) - NETTÓ ÖSSZESEN -					34 893 000 Ft

MÓRAHALOM, IPARI PARKI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BELSŐ ÚTÉPÍTÉSE

Méret- és mennyiségsszámítás

Tételszám	Tétel megnevezése	Mennyiség	ME	Egységár (Ft)	Összesen (Ft)
1	GEODEZIA				
11	Nyomvonal földmérési pontjainak kitűzése	1,00	egys	150 000 Ft	150 000 Ft
	GEODEZIA ÖSSZESEN				150 000 Ft
2	KÖZMŰVEK				
23	SZÉNHYDROGÉN VEZETÉKEK				
K	DÉGÁZ vezetékek szerelvényeinek szintre emelése	1,00	db	11 250 Ft	11 250 Ft
23-1-K	DÉGÁZ védőcső	30,00	m	4 599 Ft	137 970 Ft
K	DÉGÁZ szakfelügyelet	18,00	óra	12 300 Ft	221 400 Ft
K	Vízvezetékek rekonstrukció	1,00	egys	400 000 Ft	400 000 Ft
	KÖZMŰVEK ÖSSZESEN				770 620 Ft
3	ÚTÉPÍTÉS				
K	Útburkolat bontása, a bontott anyag elszállításával	60,00	m3	3 985 Ft	239 100 Ft
32	Földmunkák				
32-11-100	Humuszos termőföld leszedése: 50 cm-ig mozgatva	30,00	m3	452 Ft	13 560 Ft
32-1-K	Altalaj tömörítése 30 cm vtg-ban (Trg 85%)	373,40	m3	82 Ft	30 619 Ft
32-22-100	Földkitérmeles bevágásban 5 km-ig mozgatva	301,90	m3	752 Ft	227 029 Ft
32-23-10	Földmű építés anyaggyerő helyről építve 1.0 km-igmozgatva	25,00	m3	2 355 Ft	58 875 Ft
32-2-K	Tűkörkészítés	746,60	m2	92 Ft	68 687 Ft
32-3-K	Símtó hengerlés (tűkör és padka felületén)	790,00	m2	38 Ft	30 020 Ft
32-4-K	Padkarendezés	143,60	m2	198 Ft	28 433 Ft
32-34-00	Talajjavító réteg készítése osztályozatlan kavicsból	79,60	m2	820 Ft	65 272 Ft
32-34-10	Fagyvédő réteg készítése 15 cm vtg-ban homokos kavicsból	26,00	m3	7 855 Ft	204 230 Ft
33	Útburkolatok				
33-31-13	Folyamatos szemszerkezetű zúzottkő alap FZKA készítése 25 cm vtg-ban	533,00	m2	4 162 Ft	2 218 346 Ft
33-33-12	AC-22 típusú aszfalt kötőréteg készítése 6 cm vtg-ban	28,43	m3	52 434 Ft	1 490 699 Ft
33-33-10	AC 11 típusú aszfalt kopóréteg készítése 5 cm vtg-ban	22,86	m3	54 293 Ft	1 241 138 Ft
34	Szegélyek és kőburkolatok				
34-10-00	Süllyesztett szegély készítése 15x20x40 cm-es szegélyelemekből	91,20	m	3 150 Ft	287 280 Ft
35	Betonpálya-burkolatok				
35-10-10	Egyrétegű beton burkolat készítése CP 3,5/2,5 minőségű betonból, utókezeléssel, keresztthézag készítésel	176,00	m2	13 426 Ft	2 362 976 Ft
35-10-20	Betonjárda burkolat készítése 12 cm tömör vtg-ban C16/KK minőségű betonból	77,80	m2	2 220 Ft	172 716 Ft
35-10-30	Beton folyóca burkolat készítése 50 cm szélességben, 30 cm tömör vtg-ban, C12/32 FN minőségű betonból, előre elkészített ágyazatra, utókezeléssel	13,00	m2	5 760 Ft	74 880 Ft
	ÚTÉPÍTÉS ÖSSZESEN				6 984 185 Ft
4	VÍZTELLENÍTÉS				
43	Csapadécsatorna				
43-00-01	Műanyagcső beépítése f30 cm átmérővel, 10 cm vtg osztályozatlan homokos kavics ágyazattal, földmunkával, tömörítéssel	92,00	m	13 050 Ft	1 200 600 Ft
43-00-02	Műanyagcső előfej beépítése f30 átmérővel	2,00	db	54 494 Ft	108 988 Ft
43-00-03	Kör keresztmetszetű víznyelő akna készítése iszapfogóval, C12-16/KK jelű betonból, kétrétegű 8+8 mm vtg vízzáró vakolattal, 48x48 cm-es öntöttvas víznyelő ráccsal	6,00	db	75 000 Ft	450 000 Ft
43-00-04	Csatlakozóhely beépítése műanyag bekötőidommal, 30 cm átmérőjű csatlakozásnál, víznyelő aknába	4,00	db	9 500 Ft	38 000 Ft
43-00-05	Mederlap burkolat készítése 40x40x6 cm-es előregyártott mederlapokból, 10 cm vtg homokos kavics ágyazattal, földmunkával, előfej és árok csatlakozásnál	2,00	m	7 200 Ft	14 400 Ft
	VÍZTELLENÍTÉS ÖSSZESEN				1 611 988 Ft
7	FORGALOMTECHNIKAI BERENDEZÉSEK				
71-10-10	Háromszög alakú jelzőtáblák tartószerkezettel	1,00	db	22 900 Ft	22 900 Ft
76-03-K	Forgalomterelő kortát	6,00	m	2 400 Ft	14 400 Ft
76-04-K	Lakossági utak forgalomkorlátozása	1,00	készlet	47 904 Ft	47 904 Ft
76-05-K	Ideiglenes forgalomszabályozó táblák	16,00	db	1 500 Ft	24 000 Ft
	FORGALOMTECHNIKAI BERENDEZÉSEK ÖSSZESEN				87 204 Ft
MÓRAHALOM, IPARI PARKI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BELSŐ ÚTÉPÍTÉSE - NETTÓ ÖSSZESEN -					8 782 000 Ft

NYILATKOZAT

A 2007. évi CXXVII. (ÁFA) törvény 142. §-ban szabályozott fordított adózás alkalmazásához

Szállító adatai:

Név/Cégnév: Délút Építő és Bányászati Kft.
Székhely: 6750 Algyő, Kastélykert u. 171.
Cégjegyzékszám: 06-09-004133
Adószám: 11392486-2-06
Képviselő: Juhász Lóránt

Vevő adatai:

Név/Cégnév: Mórahalom Város Önkormányzata
Székhely: 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2.
Önk. törzsszám: 04124-7
Adószám: 15354477-2-06
Képviselő: Nógrádi Zoltán

Szerződés tárgya: a Mórahalom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, Mórahalom, Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park 1978 (belterületbe vonás előtt: 0399), 1732, 1970, 1914/6, helyrajzi számú belterületi utak, illetve 914 hrsz szolgáltató központ belső útjának szilárd burkolattal való ellátása, és a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő létesítmények kivitelezésének elvégzése

Fővállalkozói szerződéskötés időpontja: 2009. június 5.

1. Az alábbiakban nyilatkozunk arra vonatkozóan, hogy a hatályos ÁFA törvény alapján*
 - a) belföldi áfa alanyok
 - b) eva alanyok
 - c) kizárólag „tárgyi mentes” – az áfa tv. 85.§ és 86. §-ában szabályozott adómentes – tevékenységet folytató adóalanyok vagyunk.
2. Az alábbiakban nyilatkozunk arra vonatkozóan, hogy a szerződés tárgyául szolgáló szolgáltatás a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 142. §-a alapján*
 - a) a fordított adózás hatálya alá tartozik (a szállítói számlában nem szerepel áthárított adó, azt a vevő számítja fel, és vallja be a hatályos előírásoknak megfelelően), mivel építési hatósági engedély köteles,
Szerződés tárgyára kapott építési engedély száma: DA/KA/172/14/2008; DA/KA/147/14/2008; Cs/UV/A/341/14/2005; DA/KA/3286/30/2008.
Építési engedélyt kibocsátó hatóság megnevezése: Nemzeti Közlekedési Hatóság
 - b) Nem tartozik a fordított adózás hatálya alá (a szállítói számlában szerepel az áthárított adó), mivel **nem építési hatósági engedély köteles**.

Kelt: Mórahalom, 2009. június 19.

Szállító nevében
Jogszerűen nyilatkozó képviselő

DÉLÚT KFT. (3.)
Algyő, Kastélykert u. 171.
Postacím: 6750 Algyő, Pf. 4.
Adószám: 11392486-2-06
Bankszámlaszám: ERSTE Bank
1:600006-00000000-07552405

Vevő nevében
Jogszerűen nyilatkozó képviselő

