

**EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI**

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH/11.858./2025

Ügyintéző/Témafelelős: Dr. Tóth Krisztián/Brindza Ágnes

Tárgy: Beszámoló az európai uniós-, a nemzetközi- és a hazai költségvetési támogatásból megvalósuló mórachalmi pályázatokról, fejlesztésekről

Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság


Melléklet: 1. sz. melléklet: pályázatok összefoglaló beszámolója

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Mórahalom Városi Önkormányzat kiemelt prioritásként kezeli a település dinamikus és fenntartható fejlődését, amelynek sarokköve a **pályázati források maximális kihasználása**. Az Önkormányzat elkötelezett abban, hogy a helyi közösség és a gazdaság érdekeit szolgáló projektekhez minél szélesebb körű – különösen európai uniós és hazai – támogatásokat vonjon be.

Ez az elkötelezettség több területen is megmutatkozik, melyet alátámaszt az, hogy Önkormányzatunk sikeresen pályázott számos, az európai uniós-, a nemzetközi- és/vagy a hazai költségvetési támogatásból megvalósuló pályázati felhívásra.

Jelen szakmai beszámoló a 201/2024. (V.30.) képviselői testületi határozat szerinti, a 2024. évi TOP és TOP plusz forrásokat érintő szakmai beszámoló óta történt változásokat összegzi, illetve kiegészítő tájékoztatást ad az abban nem szereplő, egyéb, európai uniós, nemzetközi vagy hazai támogatásból finanszírozott pályázatok státuszáról.

A pályázatok összefoglaló beszámolóját az 1. számú melléklet tartalmazza.

A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Nógrádi Zoltán  
polgármester

**H a t á r o z a t-i javaslat**

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „*Beszámoló az európai uniós-, a nemzetközi- és a hazai költségvetési támogatásból megvalósuló mórachalmi pályázatokról, fejlesztésekről*” tárgyú előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, a beszámolót elfogadja, a fejlesztéseket támogatja.

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Mórahalom város Polgármesterét, hogy a beszámolóban szereplő pályázatok teljes körű megvalósítása, utánkövetése és lezárása érdekében minden szükséges intézkedést tegyen meg.

Határidő: 2./ pontra: folyamatos  
Felelős: 2./ pontra: Mórahalom város Polgármestere  
Beszámolásra: További jelentést a Képviselő-testület nem kér.

Erről értesítést kap:

1./ Mórahalom város Polgármestere,  
2./ Mórahalom város Jegyzője,  
3./ Irattár

Sorszám	Projekt azonosítója	Projekt címe	Kedvezményezett neve	Megítélt támogatás összege	Projekt összköltsége	Projekt tervezett befejezése	Rövid összefoglaló a pályázat jelenlegi állásáról	Műszaki tartalom
1.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-CS1-2024-00012	Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Mórahalmon	Mórahalom Városi Önkormányzat	807 375 343 Ft	807 446 738 Ft	2025.12.31	kivitelezés befejeződött	Kossuth park területén Szociális Szolgáltató Központ került kialakításra. Az ingatlan Mórahalom Város közigazgatási területén, az eddig széttagoltan működő elsődlegesen az idősek ellátását célzó szolgáltatási elemek integrált működését célozta meg.
2.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2024-00031	Belterületi önkormányzati utak építése	Mórahalom Városi Önkormányzat	542 934 906 Ft	542 934 906 Ft	2026.06.30	kivitelezés folyamatban	Önkormányzati tulajdonú belterületi gyűjtőutak, kiszolgálóutak, valamint járda építése történt meg a Kissori úti lakónegyed és Bercsényi lakónegyed területén a lakóhelyi körülmények fejlesztése érdekében. A Kissori úti lakónegyedben út- és járdaépítés valósult meg a Bálint Sándor, Tanács, Volford, Babarcsi, Kószó és Masa utcákban. A Kószó utcában pedig csapadékvíz elvezető csatorna került kialakításra, ami kimaradt a korábbi csapadék-csatorna fejlesztési projektből, továbbá a Bálint Sándor utcai belsőségi-csatornát zártta tettük. A Bercsényi lakónegyedben a Balassi Bálint, Bercsényi, Nagyivtván és Pölös utca kerültek kiépítésre.
3.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-CS1-2024-00014	Helyi gazdaságfejlesztés ösztönzése Mórahalmon	Mórahalom Városi Önkormányzat	150 000 000 Ft	164 299 745 Ft	2025.12.31	kivitelezés befejeződött	A meglévő Vásártér terület 4 db. új csarnokkal bővült. Emellett a fő közlekedési utak bővítése is megtörtént, a helyi termelők és termékek piaca jutásának támogatása érdekében.
4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2024-00046	Belterületi kerékpárút fejlesztések	Mórahalom Városi Önkormányzat	403 000 000 Ft	403 000 000 Ft	2025.12.31	kivitelezés befejeződött	Új kerékpárforgalmi létesítmények építése zajlott a Móradozb körül-Magyar Péter utca-Táncsics Mihály utca és Erzsébet királyné útja mentén, valamint felújítások zajlottak a Szegedi út 3 szakaszán: Gyep sor-Munkácsy Mihály utca között, Dózsa György utca-Szőlő utca között és a Szent László park-Juhász Gyula utca közötti szakaszon.
5.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2024-00048	Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése: Zöldfejlesztés Mórahalmon	Mórahalom Városi Önkormányzat	428 114 455 Ft	428 114 455 Ft	2026.06.30	kivitelezés folyamatban	Fejlesztések: Barnos György tér rekonstrukció, Fogadó tér – Kenyérváró előtti terület korszerűsítése, István király út zöldterületi és tér rekonstrukció, Millenniumi sétány növénytelepítés, Zákányszéki út növénytelepítés, Móradozb körül növénytelepítés, Bástya hátsómszög növénytelepítés, József Attila utcában játszótér kialakítása.
6.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2024-00047	Barnanezős területek funkcióváltó megújítása, fejlesztése Mórahalmon	Mórahalom Városi Önkormányzat	160 476 527 Ft	160 476 527 Ft	2026.06.30	kivitelezés folyamatban	Élhető települések című pályázaton belül barnanezős területek hasznosítását, új területhasználatának előkészítését valósítottuk meg a szükséges alapinfrastruktúra kiépítéséhez a volt TSZ udvar területén.
7.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2024-00019	Épületenergetikai korszerűsítések Mórahalmon – Napелеmek telepítése I.	Mórahalom Városi Önkormányzat	29 525 299 Ft	29 525 299 Ft	2025.12.31	kivitelezés befejeződött	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás keretein belül a Judo csarnok, Gondozási Központ, Fejlesztő Ház, Könyvtár és Sportközpont napелеm telepítése valósult meg.
8.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2024-00020	Épületenergetikai korszerűsítések Mórahalmon – Napелеmek telepítése II	Mórahalom Városi Önkormányzat	51 852 205 Ft	51 852 205 Ft	2025.12.31	kivitelezés befejeződött	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás keretein belül a Óvoda, Bölcsőde, Ezer Év Parkja, Kézilabda csarnok, Tanyai Idősek Klubja napелеm telepítése valósult meg.
9.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2024-00021	Épületenergetikai korszerűsítések Mórahalmon – Napелеmek telepítése III.	Mórahalom Városi Önkormányzat	35 284 453 Ft	35 284 453 Ft		tartaléklistára került, így TSZ nincs aláírva, de a kivitelezés befejeződött	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás keretein belül a Városházameletető, Aranyszőm Rendezvényház, Városháza napелеm telepítése valósul meg.
10.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2024-00029	Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése	Mórahalom Városi Önkormányzat	751 152 899 Ft	751 152 899 Ft	2027.12.31	kivitelezés folyamatban	Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő energetikai célú fejlesztése, korszerűsítése valósul meg vízforgató szivattyút, fűtési keringető szivattyút, légkezelő berendezés, tápmedence vízforgató rendszer, UV szűrők, légfüggönyök és a tanuszoda medencetér padlófűtés fejlesztésével, összes nyílászáró csere, teljes hőszigetelés és napелеm telepítés
11.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2024-00022	Szolgálati lakások energetikai megújítása I. ütem	Mórahalom Városi Önkormányzat	67 751 991 Ft	67 751 991 Ft	2025.12.31	TSZ kötés folyamatban, de a kivitelezés befejeződött	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás keretein belül 4 db. önkormányzati szolgálati lakás energetikai szempontú felújítása valósult meg. Ebben a pályázati csomagban a Béke utca 11., az Egyenlőség utca 18., a Millenniumi sétány 13. és a Petőfi utca 21. szerepel.
12.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2024-00023	Szolgálati lakások energetikai megújítása II. ütem	Mórahalom Városi Önkormányzat	146 151 796 Ft	146 151 796 Ft	2025.12.31	kivitelezés befejeződött	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás keretein belül 4 db. Önkormányzati szolgálati lakás energetikai szempontú felújítása valósult meg. Ebben a pályázati csomagban a Szél utca 3., Arató utca 18., Honvéd utca 3/A., és a Millenniumi sétány 11. szerepel.
13.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2024-00024	Szolgálati lakások energetikai megújítása III. ütem	Mórahalom Városi Önkormányzat	60 244 457 Ft	60 244 457 Ft	2025.12.31	kivitelezés befejeződött	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás keretein belül 3 db. önkormányzati szolgálati lakás energetikai szempontú felújítása valósult meg. a Remény utca 3., a Röskei út 37. és a Zákányszéki út szerepel.
14.	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-CS1-2024-00002	Humán fejlesztések a közösségi kohézió erősítésének érdekében Mórahalmon	Mórahalom Városi Önkormányzat és Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület	811 498 000 Ft	811 498 000 Ft	2029.04.19	TSZ megkötvе, megvalósítás folyamatban	A projekt keretében az alábbi komplex humán fejlesztési programok valósulnak meg: - Szemléletformálás szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátáshoz, - Közösségi programok a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi befogadásához - Társadalmi kohézió és identitás erősítése, - Munkaerő-piaci kompetenciák és együttműködés erősítése, - Egészségfejlesztés és egészségügyi prevencióс programok szervezése és a programokra való eljutás segítése.
15.	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-CS1-2024-00004	Átfogó lovasturisztikai fejlesztés Csongrád-Csanád Vármegyében	konzorciumban megvalósuló projekt	153 957 931 Ft	153 957 931 Ft	2026.12.31.	TSZ kötés folyamatban, kivitelezés megkezdődött	A fejlesztési helyszíneken olyan lovasturisztikai megállók kerülnek kiépítésre, ahol a lovas túrázók meg tudnak pihenni, a lovakat biztonságosan le tudják nyergelni, értékeiket, csomagjaikat biztonságba tudják helyezni. Mórahalom: 13 boxos lóistálló építése, Oktatóterem felújítása, Szociális helyiségek kialakítása a Fehér istállóban, 2 db. öltözőkonténer beszerzése, 1 db. mobilbox beszerzése
16.	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-CS1-2024-00003	EuroVelo13 nemzetközi kerékpárút-hálózat aktív turisztikai fejlesztése Csongrád-Csanád vármegyében	konzorciumban megvalósuló projekt	129 150 745 Ft	129 150 745 Ft	2026.06.26	TSZ kötés folyamatban	A fejlesztési helyszíneken olyan kerékpáros megállók kerülnek kiépítésre, ahol a kerékpáros túrázók meg tudnak pihenni, vízvételi, rendelkezésükre áll vízvételi és szervízpont, értékeiket, csomagjaikat biztonságba tudják helyezni. Mórahalom: Kerékpáros alközpont pihenő a Turisztikai Irodánál, Pihenők: Szikós, Széksós
17.	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-CS1-2022-00002	Mórahalom város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	Mórahalom Városi Önkormányzat	19 391 503 Ft	19 391 503 Ft	2027.12.31	Megvalósítás folyamatban	Elkészült a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és a Top Plusz Városfejlesztési Programterv, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégia. Ezen dokumentumokkal el is számoltunk. Szükséges lesz az FVS felülvizsgálatát elkészítenünk. Továbbá a Településfejlesztési Terv elkészítését vállaltuk meg.
TOP PLUSZ projektek összesen				4 747 862 510 Ft	4 762 233 650 Ft			

Sorszám	Projekt azonosítója	Projekt címe	Kedvezményezett neve	Megítélt támogatás összege	Projekt összköltsége	Projekt tervezett befejezése	Rövid összefoglaló a pályázat jelenlegi állásáról	Műszaki tartalom
18.	HUSRB/23S/12/020	A helyi ökoszisztémák fenntartható helyreállításának kidolgozása használt termálvizek úttörő használatával (SPANow)	Mórahalom Városi Önkonnányzat	37 532 073 Ft	39 507 568 Ft	2025.11.30	Megvalósítás alatt	A projekt keretében az alábbi feladatok megvalósítása történik: - Bíte-szék és Nagyszéksós-tó területén talaj, talajvíz- és felszíni víz mintavételek és elemzésük. - Bíte-széki vízvisszatartáshoz szükséges műtárgyak tervezése - Egyedi határértékhez köthető jogszabálmódosítási javaslat előkészítése szakértők bevonásával Bíte-szék elárasztásának részletes terve
19.	ROHU00495	MIKROKOSMOS - Bartók Béla ethoszának és kulturális örökségének feltárása különböző művészeti ágakon keresztül	Mórahalom Városi Önkormányzat	29 960 896 Ft	31 537 642 Ft	2027.05.29	TSZ megkötve. Szaniterkonténerek beszerzése egybeszámitás miatt közbeszerzési eljárásként valósul meg, ez folyamatban van. Benyújtásra és elfogadásra került az első partneri jelentés Megtartásra került a nyitórendezvény 2025.07.22. Kitűzésre került a Bartók All Arts Fesztivál időpontja: 2026.06.26-27.	A MIKROKOSMOS (ROHU00495) projekt műszaki és szakmai tartalma Bartók Béla életművére és örökségére épít, célja pedig a magyar–román határregió kulturális együttműködésének erősítése a zene, a tánc, a film és a képzőművészet eszközeivel. Mórahalmot érintő tevékenységek, események terén Mórahalomra hárul a Bartók Kiadvány elkészítése, a projekt mérőöldkövének számító Bartók All Arts Fesztiválhoz kapcsolódó szaniterkonténerek beszerzése.
20.	HUSRB/23L/21/004	JERICO - Joint efforts for risk prevention and cross-border coordination in disaster management	Mórahalom Városi Önkormányzat	690 516 991 Ft	726 860 195 Ft	2028.08.31	TSZ megkötve. Leszerződve a közbeszerzési szakértővel. Kiviteli tervek készülnek a Határmenti Tűzoltó Központ építéséhez.	A projekt keretében Mórahalom Városi Önkormányzat megépíti a Határmenti Tűzoltó Központot, korszerű tűzoltójárművet szerez be, bővíti a mentéshez szükséges eszközök mennyiségét, valamint a lakosság számára katasztrófaregelőzéshez kapcsolódó oktatási anyagokat készít. Megszervezi az önkéntes tűzoltók alapképzését, melyhez e-learning tananyagot dolgoznak ki. Kiemelt figyelmet fordít az önkéntes tűzoltói hivatás népszerűsítésére és az utánpótlás biztosítására ezen kiemelten fontos területen; ennek érdekében gyermekek számára nyári táborokat, valamint családi napokat szervez. A projekt során a három partner szoros együttműködésben dolgozza ki a határ menti beavatkozások legjobb gyakorlatait és egy új beavatkozási protokollt, elősegítve a jövőbeli közös fellépések hatékonyságát és eredményességét. Geoinformatikai applikációt fejleszt, az önkéntes tűzoltók biztonságosabb és gyorsabb navigációjáért.
21.	HUSRB/23L/11/003	SAGITTA- Smart Agro-Innovation and Training Action	Mórahalom Városi Önkormányzat	444 619 908 Ft	468 021 058 Ft	2028.08.31	TSZ megkötve. Leszerződve a közbeszerzési szakértővel. Kiviteli tervek készülnek a Szőlészeti és Borászati Képzési Központ építéséhez.	A pályázat célja, hogy korszerű képzésekkel fejlessze a fenntartható mezőgazdaságot a természeti erőforrások megőrzése, az agrár-digitalizáció és a szőlészet-borászat területén. A Mórahalom Városi Önkormányzat értékmentő felújítással a városközponttól 500m-re kialakít és felszerel egy Szőlészeti és Borászati Képzési Központot, szőlőültetvényt hoz létre szaniter konténerekkel a gyakorlati képzés helyszíneként, tanulmányt készít a borkészítés melléktermékeiről, valamint tananyagokat adaptál. Lakossági mezőgazdasági hétvégén, iskolai nyílt napokon, tanulmányutak megszervezésén keresztül népszerűsíti a képzéseket.
22.	CE0200961	Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 transznacionális együttműködési program	Mórahalom Városi Önkormányzat	55 534 391 Ft	58 457 254 Ft	2026.10.31	Megvalósítás alatt	A Mórahalom Városi Önkormányzat projektpartnerként vesz részt az Interreg Central Europe program keretében létrehozott, több hazai és nemzetközi partner által fémjelzett „GOV4PeaCE” című projektben. A projekt hivatalos címe és témája „A többdinenziós és területeken átvívelő irányítási modell az első világháborús örökség aktivizálására Közép-Európa fenntartható társadalmi-gazdasági fejlődésének elősegítésére érdekében.” Így a projekt keretében az első világháborúhoz köthető modern digitális tananyagok kifejlesztése, történelem-oktatói szemléletformáló tanulmányutak, illetve virtuális kiállítótér és annak megvalósíthatósági tanulmánya is helyet kapnak többek között.
Nemzetközi projektek összesen				1 258 164 258 Ft	1 324 383 715 Ft			
23.		Versenyképes Járások Program - Szociális ellátás fejlesztése a Mórahalmi járás 6 településén	Mórahalom Városi Önkormányzat	13 100 000 Ft	21 785 710 Ft	2026.02.28	TSZ kötés folyamatban, gépjármű megrendelésre került 2025.10.27-én. Szállítási határidő 2026.01.31.	1 db Ford Tourneo Custom Titanium 9 személyes gépjármű beszerzése a Szociális Szolgáltató Központ működésének biztosításához. A gépjármű a be- és kiszállítást elősegítő elektromos oldalfellepővel kerül ellátásra. A gépjármű a Szociális Szolgáltató Központ működésével összefüggő feladatok ellátása közben kerül felhasználásra.
24.		Versenyképes Járások Program - Térségi közszolgáltatások fejlesztése a Mórahalmi járásban	Mórahalom Városi Önkormányzat	40 000 000 Ft	50 000 000 Ft	2026.03.31	TSZ kötés folyamatban	A Lovas Színház részére, a Lovardában telepítve ~ 21 m hosszúságú és 3 méter magas LED fal beszerzése. A tartószerkezeti kivitelezés folyamatban van, így a végleges műszaki tartalom meghatározása folyamatban van. A beszerzés várhatóan 2026. évben indul meg.
Versenyképes Járások Program összesen				53 100 000 Ft	71 785 710 Ft			
25.		Napelemes rendszer III. ütemének kiépítése a Móradoombi Uszodában	Mórahalmi Vízisport Klub	73 826 826 Ft	73 826 826 Ft	2026.06.30	A Magyar Vízilabda Szövetség 2025. március 26-án kelt, ki/JH01-14180/2024/MVLSZ számú határozatával jóváhagyta a sportfejlesztési programot. Az MVLSZ által kirendelt igazságügyi szakértő 2025. március 25-én megállapította, hogy a program indokolt és megvalósítható. A kivitelezés előkészítése folyamatban van, a 2025. június 3-i MVM Dénász értesítés alapján módosítási kérelem benyújtásra került.	Napelemes kiserőmű fejlesztése a Móradoomb krt. 16. szám alatti ingatlanon. Az eredetileg 45 kW kapacitású rendszer 46,02 kW-ra bővül, 1 db 40 kW hibrid inverterrel, valamint 225,4 kWh összesített tárolókapacitással. A fejlesztés célja az uszoda energiahatékonyságának növelése és az üzemeltetési költségek csökkentése.
26.		2025/2026. évi sportfejlesztési program – személyi jellegű ráfordítások és versenyeztetés	Mórahalmi Vízisport Klub	9 900 000 Ft	9 900 000 Ft	2026.06.30	A Magyar Vízilabda Szövetség 2025. április 28-án kelt, ki/JH01/000326/2025/MVLSZ számú határozatával jóváhagyta a 2025/26-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programot. A program az edzői és szakmai személyi költségek, valamint a versenyeztetéssel kapcsolatos kiadások finanszírozását szolgálja.	A program a vízilabda utánpótlás-nevelés és versenyeztetés személyi költségeinek biztosítását, valamint a működéshez szükséges sportszakmai háttér fenntartását támogatja a Mórahalmi Vízisport Klub keretein belül.
27.		2025/2026. évi sportfejlesztési program – személyi jellegű ráfordítások, utánpótlás-nevelés, tárgyi eszköz beruházás	Mórahalom Városi Sportegyesület	29 498 040 Ft	29 498 040 Ft	2026.06.30	Az MLSZ 2025. május 17-én kelt, ki/JH01/005507/2025/MLSZ határozatával jóváhagyta a sportfejlesztési programot. A támogatás személyi költségekre, utánpótlás-nevelésre és sportszer-, sporteszköz-beszerzésre irányul.	Jóváhagyott tételek többek között: felnőtt mez, nadrag, kapusfelszerelés, labdák, 7×2 m kapuk, kapuhálók, sorfal-bábuk, leszűrhető karók. A támogatás fedezi továbbá a szakmai személyi költségeket és az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó kiadásokat.
Mórahalmi Vízisport Klub és Mórahalom Városi Sportegyesület pályázatai összesen				113 224 866 Ft	113 224 866 Ft			

Sorszám	Projekt azonosítója	Projekt címe	Kedvezményezett neve	Megítélt támogatás összege	Projekt összköltsége	Projekt tervezett befejezése	Rövid összefoglaló a pályázat jelenlegi állásáról	Műszaki tartalom
28.	EFOP-1.5.3-16-2017-00039	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben -kedvezményezett térségek	Konzorcium vezető: Mórahalom Városi Önkormányzat Konzorciumi partnerek: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Bordány Nagyközség Önkormányzata Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Esély Szociális Alapítvány Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Ruzsa Község Önkormányzata Szatymaz Községi Önkormányzat Üllés Nagyközségi Önkormányzat	499 587 521 Ft	499 587 521	2021.10.31	Zárás alatt	A térségi humán szolgáltatások fejlesztése eszközbeszerzésekkel, hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra jutását elősegítő képzésekkel, tréningekkel. Helyi közösségek erősítése, támogatási toborzás jellegű tevékenységekkel, gyermek táborok szervezése. A projekt fő célkitűzései között a hátrányos helyzetűen elakadásainak feltérképezése, gyengeségeik fejlesztése, az egészség megőrzés, esélyegyenlőség és egészségtudat erősítése preventív programokkal, előadásokkal.
29.	SM06-GEO-001	SPRING MÓRAHALOM - Svájci pályázat	konzorciumban megvalósuló projekt (Mórahalom Városi Önkormányzat; Magyar Akkumulátor Szövetség; Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány)	506 921 626 Ft	603 045 825 Ft	2027.03.31	Megvalósítás folyamatban (Széchenyi Programiroda ellenőrzi a a közbeszerzési eljárást, visszajelzésükre várunk, hogy eredményt hirdethessünk.)	1. részajánlati kör-TÁVVEZETÉKEK-A feladat termálvezeték rendszer építése tervdokumentációk alapján az I.- ütemnél mindösszesen 1188 m (ebből 1148 m D160 PP-RCT), a II. ütemnél mindösszesen 1150 m (ebből 824 m D160 PP-RCT), a III. ütemnél mindösszesen 936 m (ebből 822 m D160 PP-RCT) vezeték építésével. A 3 ütem összes hosszúsága3274 m vezeték (ennek 85 %-a, azaz 2794 m D160 PP-RCT). 2. részajánlati kör- HŐKÖZPONTOK-A feladat 6 db új városi hőközpont kivitelezése, 19 db meglévő hőközpont automatizálása, korszerűsítése és pályázatból nem eiszámolható további 2db új hőközpont és 1db secunder fűtési rendszer gépészeti és elektromos kivitelezése. Feladat 19 db hőközpont vezérlő PLC (programozható logikai vezérlő) berendezés telepítése a hőközpontokba és hőközpont folyamatirányító rendszerének kiépítése, csatlakoztatása a SCADA felülethez.
30.	KEHOP_PLUSZ-3.2.1-24-2024-00001	A mórahalmi Nagyszéksós-tó ökoturisztikai fejlesztése	konzorciumban megvalósuló projekt konzorciumvezető: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság konzorciumi tag: Mórahalom Városi Önkormányzat	1 400 000 000 Ft	1 542 982 538 Ft	2026.09.30	TSZ megkötve, kivitelezés folyamatban	A pályázat keretében gólyamenedékház és látogatóközpont épül interaktív kiállítással. Az épületegyüttes környezetében parkoló, játszótér, gyógyművénykert és belső tanösvény is kialakításra kerül. A fedett szín átalakításával interaktív foglalkoztató tér, az állatbeálló felújításával látványkaram jön létre. A Nagyszéksós-tói szálláshelyek energetikai korszerűsítése is megtörténik az új és a régi iskola, az állomásépület és a monitoring ház tekintetében, valamint a szálláshelyek környezetének kertészeti rendezésre is sor kerül. A látogatók számára megépítésre kerül 5 db kilátó, melyből az ökológiai kilátó a tó közepén található csatornán keresztül, ponton csónak segítségével is megközelíthető lesz. A tó körül épülő további kilátók: Levelibéka kilátó, Bölömbika nádfal, Bivaly-teraszos kilátó és Nádirigó kilátó.
31.	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00003	Mórahalom a digitális önkormányzatok élmezőnyében -energiamenedzsment szoftverrel az intézmények energiahatékonyabb és biztonságosabb működésért	Mórahalom Városi Önkormányzat	223 821 343 Ft	229 160 593 Ft	2027.02.28	TSZ kötés folyamatban	2025.10.10 támogatói döntést megkaptuk, támogatói szerződést nem írtuk még alá A projekt keretében az alábbi feladatok megvalósítása történik: Monitoring szondák beszerzése, villany víz és gáz almérők beszerzése és beépítése Monitoring és vezérléshez szükséges SCADA licensz beszerzése Energiamenedzsment rendszer licensz beszerzése, és futtatásához szükséges szervergép és perifériáinak telepítése, Rendszer üzemeltetéséről tananyag készítése
32.	AGMF/39-4/2025.	Mezőőri támogatás 2025.	Mórahalom Városi Önkormányzat	61 650 000 Ft	61 650 000 Ft	2026.12.31.	Megvalósítás folyamatban	9 fő mezőőr (Üllés településsel közösen) működési költségeinek finanszírozása: járőr járművek költségei, személyi költségek. A pályázati forrás lehetőséget teremt arra, hogy migrációs területen segítsük a hatóságok munkáját.
33.		Országos Futópálya-Építési Program 2025	Mórahalom Városi Önkormányzat	30 000 000 Ft	66 418 252 Ft	2026.03.31	Kivitelezés alatt	Mórahalom Kossuth parkjában egy 638 méter hosszú, 120 cm széles, rekortán burkolattal ellátott futópálya kerül kialakításra, amely a helyi lakosság egészséges és aktív életmódját hivatott támogatni. A futópálya nyomvonalát a parkot körülhatároló utcák meglévő közvilágítási rendszere teljes hosszban lefedi. A pálya vonalvezetése három kanyarból és két enyhébb törésből áll, ezáltal változatos, mégis biztonságos futási környezetet biztosít.
Egyéb projektek összesen				2 721 980 490 Ft	3 002 844 729 Ft			

TOP PLUSZ projektek összesen	4 747 862 510 Ft	4 762 233 650 Ft
Nemzetközi projektek összesen	1 258 164 258 Ft	1 324 383 715 Ft
Versenyképes Járások Program összesen	53 100 000 Ft	71 785 710 Ft
Mórahalmi Vízisport Klub és Mórahalom Városi Sportegyesület pályázatai összesen	113 224 866 Ft	113 224 866 Ft
Egyéb projektek összesen	2 721 980 490 Ft	3 002 844 729 Ft
2025. évben folyamatban lévő projektek összesen	8 894 332 124 Ft	9 274 472 670 Ft