

5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚITŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

Tájékoztató a szerződés módosításáról

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: Mórahalom Város Önkormányzata

Postai cím: Millenniumi sétány 2.

Város/Község: Mórahalom

Postai irányítószám: 6782

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Polgármesteri Hivatal

Telefon: 62/281-022

E-mail: info@morahalom.hu

Fax: 62/281-244

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.morahalom.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

----- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -----

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: DÉLÚT Építő és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság

Postai cím: Kastélykert u. 171

Város/Község: Algyő

Postai irányítószám: 6750

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon: 62/517-727

E-mail: delut@pantecom.hu

Fax: 62/517-727

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----- (E szakaszból szükség esetén több példány használható)

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]

Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

[Kerékpárút építése \(Szeged\) - Domaszék - Mórahalom - Ásotthalom között az 55. sz. főút mellett a 8+820 - 10+874 és 22+268 - 28 + 568 sz. km szelvények között vállalkozási szerződés keretében.](#)

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

Csongrád megye 55. sz. főút mellett a 8+820 - 10+874 és 22+268 - 28 + 568 sz. km szelvények között

NUTS-kód HU333

b)

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód

c)

Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2010/03/22 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

Kerékpárút tervezése és kivitelezése a 8+820 - 10+874 és a 22+268 - 28+568 sz. km szelvények között.

Hosszúság: 8.350 m.

Kerékpárút szélessége: Felső réteg: 2,0 m, Alsó réteg: 2,2 m

Információs-Tájékoztató táblák: 3 db, azaz településenként 1-1 db telepítése

B+R Kerékpártárolók (10db-os): 3 db, azaz településenként 1-1 db telepítése

Gépjármű ráhajtást és parkolást akadályozó oszloppárok: összesen 70 db poller telepítése

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: **45233162-2**

További
tárgyak:

II.2) A közbeszerzés értéke

Az ellenszolgáltatás összege

(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)

Érték (arab számmal) 187.795.000,-

Pénznem HUF

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%) ,

II.3) A szerződés időtartama

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)

befejezés 2010/08/31 (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a)

a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b)

ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól? **nem**

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos eljárás

III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos

III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

III.2) Bírálati szempontok

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat

a következő részszerzőpontok alapján

Szempont	Súlyszám
1. vállalási ár (nettó Ft)	90
2. kötelező jótálláson felüli jótállási időtartam (hónapokban)	5
3. korábbi teljesítés (nap)	5
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra	
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a HL-ben: /S - ÉS / VAGY A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/01/20; 2010/02/01 (év/hó/nap) A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ-30387; KÉ-2408 / 2009; 2010 (KÉ-szám/évszám)	
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja Dátum: (év/hó/nap)	
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a HL-ben: /S - ÉS / VAGY A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/04/21 (év/hó/nap) A hirdetmény száma a KÉ-ben: KÉ-7223 / 2010 (KÉ-szám/évszám)	

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? **nem**

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

A vállalkozói szerződés 3. pontja eredetileg:

A teljesítési határidő: 2010. augusztus 31.

A szerződés módosítása alapján vállalkozói szerződés 3. pontja:

A teljesítési határidő: 2010. október 10.

IV.1.3) A módosítás indoka:

A munka terület átadás-átvételi eljárás kezdetétől eltelt időszakban a rendkívüli csapadékos időjárási körülmények nem tették lehetővé a tervezett kivitelezési ütemezés szerinti munkavégzést.

A több napig tartó, rendkívüli mennyiségű csapadék miatt a munkaterület víz alá került, átázott, érdemi munkavégzésre, mint cserje irtás, fa kivágás, humuszosítás, előkészítő földmunka, stb. alkalmatlanná vált. A földmunka gépek, szállító eszközök a munkaterületet nem tudták és tudják megközelíteni, a talaj víztelítettsége nagyon magas. Az egyes területek víztelenítése nem vezetett eredményre, a vízutánpótlás szinte folyamatos. A projekt utépítési munkálatainak során az idei évi szélsőséges időjárása és az általa okozott magas talajvíz miatt az altalaj felázott. Az elvégzett terhelési próbák az altalaj nem megfelelő terhelhetőségét indikálták, mely mellett a szabványok szerinti 85-90% altalaj tömörség jelen körülmények fennállása mellett nem biztosítható. Amennyiben a jelenlegi altalajra, földmű tükörré épülne meg a

kiviteli tervek szerinti pályaszerkezet, akkor nem lenne biztosítható a pályaszerkezet előírás szerinti teherbírása. Ezért meg kell várni, amíg az altalaj megfelelő mértékű víztartalom mellett a tömörítési és terhelhetőségi értékei biztosíthatók. Mindezek azonban jelentős idővesztést okoznak.

Ezen indokok alapján az időbeli eltolódás miatt a felek a teljesítési határidőt felülvizsgálták.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2010/08/31 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A nyertes ajánlattevő a szerződés módosításáról szóló tájékoztatóban foglaltakkal egyetért.

V.3)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/09/07 (év/hó/nap)