

**MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT****2021. évi közbeszerzési terve****ÉPÍTÉS BERUHÁZÁS**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Becsült érték (Ft)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés (az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja)	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Gyorsított (igen/nem)	Szerződés típusa	Ajánlatok beadási határideje	Ajánlatok értékelésének dátuma	Eredményhirdetés dátuma
1. Bivalyos Fejlesztési Program: látogatóközpont kivitelezése parkolóval és gyalogúttal	795.589.931,-Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2021. I. n.év	Nem	Nem	Feltételes vállalkozási szerződés	2021. II. n.év	2021. II. n.év	2021. II. n.év
2. Bivalyos Fejlesztési Program: kulcsosház szállásfelújítás, szín átalakítás, állapotbeálló átalakítás, vízipók játszótér és természetismereti tankert kialakítás, 6 db kilátó megépítése	278.238.000,-Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2021. I. n.év	Nem	Nem	Feltételes vállalkozási szerződés	2021. II. n.év	2021. II. n.év	2021. II. n.év
1.Dekarbinizált Mórahalom: naperómű	60.000.000,-Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2021. II. n.év	Nem	Nem	Vállalkozási szerződés	2021. II. n.év	2021. II. n.év	2021. II. n.év

ÉPÍTÉS BERUHAZÁS

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Becsült érték (Ft)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés (az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja)	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Gyorsított (igen/nem)	Szerződés típusa	Ajánlatok beadási határideje	Ajánlatok értékelésének dátuma	Eredményhirdetés dátuma
2.Dekarbinizált Mórahalom: termelő kút, visszasajtoló kút, kút gépészet, gázmotor, csővezeték hálózat, hőközpontok, hőcserélők építése	1.006.500.000,-Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2021. III. n.év	Nem	Nem	Vállalkozási szerződés	2021. III. n.év	2021. III. n.év	2021. III. n.év
Csapadécsatornás projekt 1. nem vízjogi engedélyköteles projektrészek építési közbeszerzése	142.736.467,- Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2021. I. n.év	Nem	Nem	Feltételes vállalkozási szerződés	2021. II. n.év	2021. II. n.év	2021. II. n.év
Csapadécsatornás projekt 2. vízjogi engedélyköteles projektrészek építési közbeszerzése	225.182.509,- Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2021. IV. n.év	Nem	Nem	Feltételes vállalkozási szerződés	2022. I. n.év	2022. I. n.év	2022. I. n.év
Vásártér felújítása	100.000.000 Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2021. IV. n.év	Nem	Nem	Feltételes vállalkozási szerződés	2022. I. n.év	2022. I. n.év	2022. I. n.év

ÉPÍTÉS BERUHAZÁS

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Becsült érték (Ft)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés (az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja)	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Gyorsított (igen/nem)	Szerződés típusa	Ajánlatok beadási határideje	Ajánlatok értékelésének dátuma	Eredményhirdetés dátuma
Új gondozási központ megépítése	650.000.000 Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2021. IV. n.év	Nem	Nem	Feltételes vállalkozási szerződés	2022. I. n.év	2022. I. n.év	2022. I. n.év

ÁRUBESZERZÉS

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Becsült érték (Ft)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés (az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja)	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Gyorsított (igen/nem)	Szerződés típusa	Ajánlatok beadási határideje	Ajánlatok értékelésének dátuma	Eredményhirdetés dátuma
3. Bivalyos Fejlesztési Program: bútorok, informatikai eszközök, gépek, gölyakórházi eszközök, komplex kertészeti eszközök, tanösvény eszközök, kiállítás installációs eszközök beszerzése	130.000.000,-Ft	Uniósi eljárásrend	Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	2021. I. n.év	Nem	Nem	Feltételes adásvételi szerződés	2021. II. n.év	2021. II. n.év	2021. II. n.év
Mórahalmi Komplex Fejlesztő Központ eszközbeszerzése	387.000.000,- Ft	Uniósi eljárásrend	Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	2021. IV. n. év	Nem	Nem	Adásvételi szerződés	2022. I. n.év	2022. I. n.év	2022. I. n.év

SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉS

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Becsült érték (Ft)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés (az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja)	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Gyorsított (igen/nem)	Szerződés típusa	Ajánlatok beadási határideje	Ajánlatok értékelésének dátuma	Eredményhirdetés dátuma

Mórahalom, 2021.01.10.

Nógrádi Zoltán

polgármester