

MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2023. évi közbeszerzési terv
8.sz. módosítása

ÉPÍTÉS BERUHÁZÁS

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Becsült érték (Ft)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés (az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja)	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Gyorsított (igen/nem)	Szerződés típusa	Ajánlatok beadási határideje	Ajánlatok értékelésének dátuma	Eredményhirdetés dátuma
Háztartási méretű kiserőmű - Mórahalom	72.792.420,-Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2023. II. n.év	Nem	Nem	Vállalkozási szerződés	2023. II. n.év	2023. II. n.év	2023. II. n.év
150 fős Kollégiumra történő háztartási méretű kiserőmű telepítése	14.862.171,-Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2023. I. n.év	Nem	Nem	Vállalkozási szerződés	2023. II. n.év	2023. II. n.év	2023. II. n.év
Termelő és visszasajtoló kút körüli gépészeti kivitelezés Mórahalmon	311.202.337,-Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2023. I. n.év	Nem	Nem	Vállalkozási szerződés	2023. I. n.év	2023. I. n.év	2023. I. n.év
Bivalyos Fejlesztési Program: Kilátók, valamint kertek és játszótér kialakítása	726.407.677,-Ft	Uniós eljárásrend	Uniós értékhatar feletti nyílt eljárás	2023. II. n.év	Nem	Nem	Feltételes vállalkozási szerződés	2023. II. n.év	2023. II. n.év	2023. II. n.év
2. Bivalyos Fejlesztési Program Gólyamenedékház és látogatóközpont, parkoló és gyalogút építése	1.333.245.381 Ft	Uniós eljárásrend	Uniós értékhatar feletti nyílt eljárás	2023. II. n.év	Nem	Nem	Feltételes vállalkozási szerződés	2023. II. n.év	2023. II. n.év	2023. II. n.év
3. Bivalyos Fejlesztési Program Szín, állatbeálló, szálláshelyek korszerűsítése – Mórahalom	245.840.321,- Ft	Uniós eljárásrend	Uniós értékhatar feletti nyílt eljárás	2023. II. n.év	Nem	Nem	Feltételes vállalkozási szerződés	2023. II. n.év	2023. II. n.év	2023. II. n.év
4. Bivalyos Fejlesztési Program Látogatóközpont kiállítás megvalósítása 2023	137.119.718,-Ft	Uniós eljárásrend	Uniós értékhatar feletti nyílt eljárás	2023. II. n.év	Nem	Nem	Feltételes vállalkozási szerződés	2023. II. n.év	2023. II. n.év	2023. II. n.év

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Becsült érték (Ft)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés (az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja)	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Gyorsított (igen/nem)	Szerződés típusa	Ajánlatok beadási határideje	Ajánlatok értékelésének dátuma	Eredményhirdet és dátuma
TOP Plusz-1.2.1-21 Belterületi kerékpárút fejlesztések	286.624.664,-Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2023. II. n.év	Nem	Nem	Vállalkozási szerződés	2023. II. n.év	2023. II. n.év	2023. II. n.év
TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi önkormányzati utak építése	399.540.000,-Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2023. II. n.év	Nem	Nem	Vállalkozási szerződés	2023. II. n.év	2023. II. n.év	2023. II. n.év
TOP Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások energetikai korszerűsítése Arató u. 18., Szél u. 3.	109.928.786,-Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2023. II. n.év	Nem	Nem	Vállalkozási szerződés	2023. II. n.év	2023. II. n.év	2023. II. n.év
TOP Plusz-3.3.2-21 Szociális Szolgáltató Központ kialakítása	623.845.839,-Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2023. II. n.év	Nem	Nem	Vállalkozási szerződés	2023. II. n.év	2023. II. n.év	2023. II. n.év
150 fős kollégium térköves út, járda	43.626.740,-Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2023. II. n.év	Nem	Nem	Vállalkozási szerződés	2023. II. n.év	2023. II. n.év	2023. II. n.év
Fogadó épület építése	278.815.629,-Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2023. II. n.év	Nem	Nem	Vállalkozási szerződés	2023. II. n.év	2023. II. n.év	2023. II. n.év
Szent János tó és környezetének infrastrukturális fejlesztése	500.000.000,-Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2023. II. n.év	Nem	Nem	Vállalkozási szerződés	2023. II. n.év	2023. II. n.év	2023. II. n.év
Szentháromság tér rekonstrukció és pihenőhely létesítés	66.141.732,-Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2023. II. n.év	Nem	Nem	Vállalkozási szerződés	2023. II. n.év	2023. II. n.év	2023. II. n.év
Belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése	220.000.000,-Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2023. II. n.év	Nem	Nem	Vállalkozási szerződés	2023. II. n.év	2023. II. n.év	2023. II. n.év
Barnamezős fejlesztés vízellátás, szennyvíz-, és csapadék vízvezetés fejlesztése	145.163.535,-Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2023. II. n.év	Nem	Nem	Vállalkozási szerződés	2023. II. n.év	2023. II. n.év	2023. II. n.év
Vásártér fedett-nyitott térlefedő épület építése	140.000.000,-Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2023. III. n.év	Nem	Nem	Vállalkozási szerződés	2023. III. n.év	2023. III. n.év	2023. III. n.év
Önkormányzati tulajdonú lakások felújítási munkái	180.000.000,-Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2023. III. n.év	Nem	Nem	Vállalkozási szerződés	2023. III. n.év	2023. III. n.év	2023. III. n.év
Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő energetikai korszerűsítése	600.000.000,-Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2023. III. n.év	Nem	Nem	Vállalkozási szerződés	2023. III. n.év	2023. III. n.év	2023. III. n.év
Termelő és visszasajtoló kút körüli gépészet	206.889.190,-Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	2023. III. n.év	Nem	Nem	Vállalkozási szerződés	2023. III. n.év	2023. III. n.év	2023. III. n.év

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Becsült érték (Ft)	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés (az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja)	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Gyorsított (igen/nem)	Szerződés típusa	Ajánlatok beadási határideje	Ajánlatok értékelésének dátuma	Eredményhirdet és dátuma
Balassi Bálint utca útépitési munkái	44.364.812,-Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2023. III. n.év	Nem	Nem	Vállalkozási szerződés	2023. III. n.év	2023. III. n.év	2023. III. n.év
13 boksos loistálló építése	102.000.000,-Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2023. III. n.év	Nem	Nem	Vállalkozási szerződés	2023. III. n.év	2023. III. n.év	2023. III. n.év
Napelemes rendszerek telepítése	65.000.000,-Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2023. III. n.év	Nem	Nem	Vállalkozási szerződés	2023. III. n.év	2023. III. n.év	2023. III. n.év
Szövetkezeti utca és a hozzá kapcsolódó parkoló útfelújítása	39.480.890,-Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2023. IV. n.év	Nem	Nem	Vállalkozási szerződés	2023. IV. n.év	2023. IV. n.év	2023. IV. n.év
Balassi Bálint utca melletti terület új telekosztáshoz vízellátás és szennyvízelvezetés fejlesztése	75.000.000,-Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) b bekezdés szerinti nyílt eljárás	2023. IV. n.év	Nem	Nem	Vállalkozási szerződés	2023. IV. n.év	2023. IV. n.év	2023. IV. n.év

Mórahalom, 2023.11.27.

Nógrádi Zoltán

polgármester