

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: 15568/2023

Ügyintéző/Témafelelős: Balog László / Csonka Csaba

Tárgy: Tájékoztatás a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum beruházásról

Melléklet: - 1 pld. Tájékoztatás a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum beruházásról


Véleményező bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Jegyző:

Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testület részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mórahalom Városi Önkormányzat 2017. óta elhivatottan dolgozik egy, a gyermekek számára kialakítandó komplex mozgásfejlesztő központ létrehozásán, amely Vizes- és Lovas Terápiás Központtal, valamint egy Családi Központtal egészítené ki Mórahalmon, a már bevezetett hidroterápiás és egyéb mozgásterápiás kezdeményezéseket.

A beruházás két fázisra bontható:

Tervezési időszak

első lépésként az Innovációs és Technológiai Minisztérium által 2019. december 18. napján Támogatói Okirat került aláírásra a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozásának költségeihez történő hozzájárulásról, melynek keretein belül a Központ tervezési költségeinek támogatása valósulhatott meg. **A támogatás mértéke a tervezési feladatokra: 43.827.509.-Ft, melyet 28. 576,- Ft saját forrás egészített ki.** Jelen pillanatban az épületek mindegyike rendelkezik engedélyes tervdokumentációval, építkezési engedéllyel (amennyiben az építkezési engedély köteles) és kiviteli tervdokumentációval. A kiviteli tervdokumentációnak a Beruházási Ügynökség (Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság), mint a 1264/2019. (V.7.) Korm. határozat értelmében előkészítésbe bevont szervezet általi tervellenőri véleményezése megtörtént, jóváhagyásukkal lezárult a tervezési fázis. **A 2019. évi támogatás vonatkozásában a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló az Innovációs és Technológiai Minisztérium felé benyújtásra és elfogadásra került.**

Kivitelezési időszak

A Kormány 1264/2019. (V.7.) Korm. határozata rendelkezik a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum (MKFC) létrehozásáról az alábbi támogatási felosztásban:

- a) a **2020. évben szükséges 1.387.900.000.-Ft** forint többletforrás biztosításáról a 2020. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára;
- b) a **2021. évben szükséges 117 485 027** forint biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára;

A tájékoztatás elkészítésének időpontjáig felhasznált támogatás:

Tájékoztatás, nyilvántartás: 5 478 439,-Ft

Ezen költségek fedezték a projekt megvalósításához kapcsolódó, kötelező nyilvánossági feladatok ellátását.

Projektmenedzsment bér és járulék: 43 477 703,-Ft

A projektteamben helyett kapott jogász, műszaki, pedagógiai-gyógypedagógiai munkatárs, pénzügyi és projektmenedzsment szakértő, kommunikációs tanácsadó. A szakértői csapat munkáját kezdetektől több éves intézményvezetői, tréneri, mentori tapasztalattal rendelkező szakmai vezető koordinálja

Egyéb szakértői szolgáltatás: 3 428 666,-Ft

Az egyéb szakértői szolgáltatás biztosította a projektvezetési feladatok ellátását.

Jelen tájékoztatás elkészítésének időpontjáig felhasznált támogatás összesen: 52 384 808,-Ft

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A Mórahalmi Komplex Fejlesztő Központ kivitelezésére a Beruházási Ügynökség kiírta a közbeszerzést, melynek beadási határideje 2021. április 06-án zárult. Az eljárás nyertes ajánlattevője az EB Hungary Invest Kft. volt, nettó 2 442 324 963 Ft összegű ajánlatával, azonban a Beruházási Ügynökség a Szerződés megkötésének időpontjában, 2021.10.08 -án még nem rendelkezett a Vállalkozói Díj teljesítéséhez szükséges teljes forrással. Erre való tekintettel a Szerződés felfüggesztésre került, majd 2022.04.06-án megszűnt.

A 2022.06.04. napján megjelent Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről szóló 1281/2022 (VI.4.) Korm. határozat 2. pontja szerint a Kormány „az állami beruházásokat felülvizsgálat céljából - ide nem értve a kivitelezés alatt levőket - felfüggeszti, amelynek költségvetési hatásaként 2022-ben és 2023-ban összesen 1 150 000 000 000 forint megtakarítás elérendő, illetve érvényesítendő”. **Ennek értelmében ellenkező utasításig, az új közbeszerzési eljárást jelenleg nem lehet megindítani.** Továbbá 2022.10.17-én Mórahalom Városi Önkormányzat hivatalos értesítést kapott a BMSK Zrt. megszüntetéséről, melynek feladatait 2023.01.01-től az Építési és Beruházási Minisztérium vett át. Az Önkormányzatnál jelenleg a projektekre rendelkezésre álló forrásról a Támogató nem rendelkezett. A hatékony gazdálkodás érdekében a forrás lekötése folyamatos.

Mórahalom jelenlegi arculata az elmúlt évtizedek alatt egy kérlelt, jól átgondolt, tudatos várostervezés alapján, annak következetes megvalósítása eredményeként alakult ki. Külön kiemelendő a rendszerszemlélet, a programozás és az integrált fejlesztések. A Beruházási Minisztérium támogatását várva sem álltunk meg. A Mórahalom Város jelenlegi, a városi létesítmények fűtésére szolgáló termálvíz kitermelő kapacitásainak helyeit úgy bővítette, hogy Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum hőpiaci igények is kielégítésre tudjanak kerülni. Mindemellett a szélessávú internetelés biztosítása is megvalósult az MKFC tervezett létesítményei mellett. A NET TV Zrt., mint szolgáltató a gerinchálózati csatlakoztatást kiépítette.

Az előterjesztés mellékletét képezi a „Tájékoztatás a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum fejlesztés megvalósításáról” szóló dokumentum, amely részletesen bemutatja a projektet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt dokumentumban foglaltak alapján az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Csonka Csaba
témafelelős

Határozati javaslat

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és jóváhagyja a „Tájékoztatás a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum fejlesztés megvalósításáról” tárgyú előterjesztést, azzal egyet ért és a tájékoztatás alapján támogatja Mórahalom Városi Önkormányzat által megvalósítani kívánt projektet.

2./ Mórahalom város Képviselő-testülete felhatalmazza Nógrádi Zoltán polgármestert a projekt további lebonyolításához szükséges intézkedések megtételére és a szükséges szerződések megkötésére.

Felelős: 2./ pont: Mórahalom város polgármestere

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Határidő: végrehajtásra azonnal

Beszámolásra: 2024.decemberi Kt.

Erről értesítést kap:

- 1./ Mórahalom város polgármestere
- 2./ Mórahalom város jegyzője
- 3./ Irattár

Mórahalom, 2023. december 13.

Nógrádi Zoltán
polgármester

1.sz. melléklet

Tájékoztató a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum fejlesztés megvalósításáról

Mórahalom Városi Önkormányzat 2017. óta elhivatottan dolgozik egy, a gyermekek számára kialakítandó komplex mozgásfejlesztő központ létrehozásán, amely Vizes- és Lovas Terápiás Központtal, valamint egy Családi Központtal egészítené ki Mórahalmon, a már bevezetett hidroterápiás és egyéb mozgásterápiás kezdeményezéseket.

A Kormány 1264/2019. (V.7.) Korm. határozata rendelkezik a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum (MKFC) létrehozásáról. A Korm. határozat 4-5. pontja alapján a Kormány a beruházási előkészítés (tervezés) fázisának kedvezményezettjeként és megvalósítójaként Mórahalom Városi Önkormányzatot jelöli ki, úgy, hogy az előkészítésbe bevonja a Beruházási Ügynökséget (a továbbiakban BMSK)

A támogatás teljes összege az összes építési és beruházási költséggel együtt: 1 549 269 675 Ft.
A támogatás összege nem tartalmaz általános forgalmi adót, azaz nettó támogatás.

I./ A MKFC neve, jelképe, megjelenése és küldetése

- MKFC majdani működési neve: **Csillagtáltos - Mórahalmi Mozsásfejlesztő Központ**
- Szlogenje: „a bátorító szeretet”
- Mottója: „Célunk a tiszta jövő, melyben szeretettel és gondoskodással értéket teremtünk.”
- Logója:




- Jelképe: **Csillagtáltos – szobor együttes**

Az Önkormányzat Kligl Sándor művész úrtól megrendelte a 455/2019. (XII.19.) Kt. számú határozat felhatalmazása nyomán a Csillagtáltos szoboregyüttes elkészítését, melynek elhelyezése: 6782 Mórahalom, külterület 0406/375 hrsz, a Lovas Terápiás Központ és a Futó-Dobó Lovasközpont főbejárat előtt. A műalkotás nem a kormánytámogatás terhére valósul meg.

- A műalkotás anyaga, vagyis a szobor anyaga **bronz,**
- A műalkotás mérete: a ló szobor marmagassága cca. **150cm,**
- a kutya szobor marmagassága cca. **45cm**
- A műalkotás leírása: Egy szárnyas ló, egy táltos paripa, amely alázatosan a bal lába elé hajtja fejét, jelezve, hogy utasát elfogadja, felsegíti, sörényével megsimítja azt. A lóval szemben ellensúlyként az ember másik hűséges társa, a bölcs és hűséges kutya áll. Tekintetét gazdjára szegezi, és egész lényével bátorítja őt arra, hogy felszálljon a lóra, ez által rábizza, átengedi őt robosztus társára és egyre hátrálva, távolabbról figyelő ló és lovas egymásra találását és a csodálatos utazás megkezdését.
- A műalkotás célcsoportja: Alapvetően a komplex fejlesztésre szoruló gyermekek és családjaik, akiknek a műalkotás reményt és szárnyakat adhat, mint ahogyan a lovas központba

látogató más gyermekek is. Ugyanakkor találkozóhelyül, selfie-pontként is attraktív közösségi helyet fog meghatározni Mórahalom észak-keleti kapujában.



II./ A projekt célja

A projekt célja egy komplex fejlesztő centrum felépítése Mórahalmon, a köznevelési rendszerben részt vevő, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek optimális fejlődéséhez szükséges minőségi szolgáltatások, fejlesztések minél korábbi életkortól való biztosítása, ezáltal az iskolai eredményességük segítése, iskolai lemorzsolódásuk csökkentése, valamint az intézmények közti, és a munka világába történő átmenetük támogatása.

Az új épületek biztosítani fogják a szolgáltatások infrastrukturális feltételeit. A részt vevő intézmények fizikai közelsége és egymásra épülő, összehangolt szolgáltatásai végig kísérik a gyermek életútját a születéstől a munka világáig. A szolgáltatások fejlesztésében, szakemberek képzésében együttműködő partner az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara és a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Gyógypedagógus-képző Intézete. Ugyancsak együttműködési lehetőséget és gyakorló helyet kínálunk a Szegedi SzC Tóth János *Mórahalmi Szakképző Iskolája* számára.

A centrum a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mórahalmi Tagintézményének igényeit, tevékenységeit is hivatott kiszolgálni, melyek közül legnagyobb fejlődés a korai fejlesztés területén történt az elmúlt években. Jelenleg a korai ellátásban (korai fejlesztés és 0-3 éves gyermekek nevelési tanácsadása) részt vevő gyermekek száma meghaladja a 70 főt. A korai ellátásra már Bács-Kiskun megyéből és a határon túlról is jelentkezett igény. A Tagintézmény szakemberei a korlátozott infrastrukturális feltételek miatt jelenleg nem tudják ezeknek a gyermekeknek az ellátását felvállalni ezért szükséges a fejlesztés. A Mórahalmi járás minden településén található óvoda és általános iskola. Az állami fenntartású iskolákban a 2020. évi felmérések alapján 420, az egyházi fenntartású iskolákban pedig 58 sajátos nevelési igényű (a továbbiakban: SNI) gyermek, tanuló integrált ellátása történik. Ezeknek a gyermekeknek több, mint 90 %-a egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő kategóriába tartozik, és 10 % alatt van a tanulásban akadályozottak aránya. Mozgásszervi, és érzékszervi fogyatékos, valamint autista gyermekek integrált ellátása nem történik a Mórahalmi járás állami fenntartású iskoláiban, az egyházi fenntartású iskolákban is csak 3 mozgássérült és 1 érzékszervi fogyatékos gyermek esetében.

Ami a mozgássérült emberek számára az akadálymentes épület, ami a siket emberek számára a jelnyelv, az az értelmi sérült emberek számára a könnyen olvasható és értelmezhető információ. Akadálymentes, egyenlő esélyű hozzáférést minden felhasználó számára biztosítani szeretnénk.

A fenti specifikumok okán elengedhetetlennek tartjuk betartani az akadálymentesség és egyetemes tervezés műszaki-tervezői szempontjait és követelményeit, illetve rehabilitációs mérnök és külön belsőépítész szakmai alkalmazását.

A Támogató szándéka szerint a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum Csongrád-Csanád megyei, sőt határon átnyúló hatókörűre tervezett, egy olyan kísérleti projekt, mely sikere esetén

mintaadó alapul is szolgálhat más, hasonló intézmények létrehozásában az ország minden részén. Ezért külön hangsúllyal bír az alapos előkészítés, a mindenre kiterjedő figyelem a tervezési és megvalósítási folyamatokban.

A fentiek alapján az építményeket és azok részeit úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy:

- a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges energiafelhasználás a lehető legkisebb legyen. A megújuló energiaforrásból származó energia felhasználásának lehetőségét a tervezési programban minden esetben vizsgálni kell. Dokumentáltan vizsgálni és rögzíteni kell a műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból az alternatív rendszerek alkalmazásának lehetőségét. A megújuló energiaforrás berendezésének beépítési vagy csatlakozási lehetősége az építmény szerkezetének jelentős mértékű megbontása nélkül biztosított kell, hogy legyen. Mindezt a MSZ EN 15459:2008 európai szabvány szerint, amely az épületek energiateljesítményéről szóló EU 2002/91/EK irányelvihez, (EPBD) előírásaihoz kapcsolódik.
- az akadálymentes használat is biztosítva legyen. Az akadálymentes használathoz olyan jelző-információs rendszert kell alkalmazni, amely a rendeltetésszerű használó fogyatékos személyt segíti az építmény, építményrész használatában. Esetünkben ennek a pontnak külön hangsúlyossága van és a már említett akadálymentesség és egyetemes tervezés műszaki-tervezői szempontjait és követelményeit minden részletében alkalmazni kell.
- a rendeltetésszerűen elhelyezett (tárolt) vagyontárgyak értékét és fontosságát figyelembe vevő - vagyonbiztonsági elvárásoknak megfeleljen.
- a tároló helyiség kialakításának meg kell felelnie a tűz-, hő-, zaj- és vagyonvédelem, a higiénia, valamint a biztonságos használat követelményeinek.
- annak minden része kielégítse az elvárt - az OTÉK előírásainak megfelelő vagy attól szigorúbb - követelményeket, beleértve az élettartalmi igényeket is.

III./ A beruházás tervezési fázisa:

A Móraalmi Komplex Fejlesztő Centrum projekt megvalósítására több ütemben kerül sor, első lépésként az Innovációs és Technológiai Minisztérium által 2019. december 18. napján Támogatói Okirat került aláírásra a Móraalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozásának költségeihez történő hozzájárulásról, melynek keretein belül a Központ tervezési költségeinek támogatása valósulhatott meg, megkezdődhetett a beruházás előkészítése.

A támogatás-mértéke a tervezési fázisra, **2019-ben: 43.827.509.-Ft**

Az épületek tervezésére a versenyeztetési eljárást követően az alábbi tervezők kaptak tőlünk megbízást: **Priskin Zoltán e.v., Bautender Ziegel Kft., Bau Mátrix Kft, Helyi.Érték 2009. Építész Iroda Kft. és Úttert 83. Mérnöki Iroda Kft.**

A tervezők elvégezték a rájuk bízott feladatokat.

Jelen pillanatban az épületek mindegyike rendelkezik engedélyes tervdokumentációval, építkezési engedéllyel (amennyiben az építkezési engedély köteles) és kiviteli tervdokumentációval.

A kiviteli tervdokumentációnak a Beruházási Ügynökség (Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság), mint a 1264/2019. (V.7.) Korm. határozat értelmében előkészítésbe bevont szervezet általi tervellenőri véleményezése megtörtént, jóváhagyásukkal lezárult a tervezési fázis.

A BEÜ tervellenőrzési tevékenysége 2019. november és 2021. januárjáig tartott.

A 2019. évi támogatás vonatkozásában a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló az Innovációs és Technológiai Minisztérium felé benyújtásra és elfogadásra került.

IV./ A beruházás megvalósításának, kivitelezésének fázisa:

A támogatást mértéke a megvalósítási fázisra **2020-ben: 1.387.900.000.-Ft**

A támogatás mértéke 2020-ban **1.387.900.000,- Ft**, mely az alábbi költségeket foglalja magában:

Kiadás megnevezése	Támogatói okirat szerinti összeg nettó Ft
Építés közbeszerzés	10 956 877
Kivitelezés	1 095 867 726
Műszaki ellenőrzés	10 956 877
Tájékoztatás, nyilvántartás	5 478 439
Projektmenedzsment	27 392 193
Eszközbeszerzés	237 247 888
Összesen	1 387 900 000

Tekintettel arra, hogy a projekt előkészítési szakasza jelentős humán erőforrást igényelt, így a Bérköltség, személyi jellegű kifizetések Projektmenedzsment, valamint Bérjárulékok Projektmenedzsment költségvetési sorokon rendelkezésre álló összeg jelentős hányada 2020. évben felhasználásra került.

A projektteamben helyett kapott jogász, műszaki, pedagógiai-gyógy pedagógiai munkatárs, pénzügyi és projektmenedzsment szakértő, kommunikációs tanácsadó. A szakértői csapat munkáját kezdetektől több éves intézményvezetői, tréneri, mentori tapasztalattal rendelkező szakmai vezető koordinálja.

Jelen dokumentum elkészítéséig felhasznált támogatás:

Tájékoztatás, nyilvántartás: 5 478 439,-Ft

Projektmenedzsment bér és járulék: 43 477 703,-Ft

Egyéb szakértői szolgáltatás: 3 428 666,-Ft

Összesen: 52 384 808,-Ft

Támogatási szerződés módosítását 2022.06.02-án küldtük el a Támogató részére, azonban arra még válasz nem érkezett.

A megvalósítás lépései:

- Együttműködési megállapodás megkötése a BMSK-val az önkormányzat és a Termálgyűrű Turisztikai és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint másik ingatlan tulajdonossal együtt.
- Organizációs feltételek összeállítása – Mivel a Családi Központ (továbbiakban CSK) és a Lovas Terápiás Központ (továbbiakban LTK), az egyéb lovardai építésekkel egy olyan ingatlanegyüttesen valósul meg, ahol számos, egymással szervesen kapcsolódó tevékenység folyik és teljes felfüggesztésük nem lehetséges. Ebből kifolyólag alapos körtekintés és előkészítés szükséges a zökkenőmentes kivitelezés és megvalósítás, illetve a Futó-Dobó Lovas Központ megszokott sport, rekreációs, terápiás, kulturális és turisztikai programjainak zavartalan megtartása érdekében. Ehhez szöveges leírás és szervezési rajz is készült.
- A műszaki háttértartalom és a mérnöki ár becslések pontosítása a BMSK munkatársaival
- Közbeszerzési eljárás előkészítése
- Közbeszerzési eljárás kiírása
- Eredményhirdetés, kivitelezés megkezdése
- A kivitelezés befejezése
- Az MKFC működésének megkezdése

A projekt 2020. 08. havi Kt. által elfogadott MKFC-re vonatkozó közbeszerzési terve:

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:	Becsült érték
Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum - Családi Központ megvalósítása a Kormány 1264/2019. (V.7) Kormány határozata (Magyar Közlöny 2019. évi 77.) alapján - Járda és belsőútrendszer - Lovardai parkolók és szervíz út (feltételes)	363 607 177
Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum - Vizes Terápiás Központ megvalósítása a Kormány 1264/2019. (V.7) Kormány határozata (Magyar Közlöny 2019. évi 77.) alapján - Vizesterápiás parkolók és szervízút, - Vízelővezető, (feltételes)	1 055 650 235
Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum - Lovas Terápiás Központ, egyéb lovardai átépítésekkel megvalósítása a Kormány 1264/2019. (V.7) Kormány határozata (Magyar Közlöny 2019. évi 77.) alapján: Egyéb lovardai átépítések: - Fehér istálló tetőtérbeépítés - Lovarda tető és véglezárások - Lovardai tároló épület - Lovardai pihenő - Kisállatsimogató - Fedeles gyakorló lovarda (feltételes)	684 671 831
Eszközbeszerzés	279 503 980
Összesen:	2 383 433 223

A Mórahalmi Komplex Fejlesztő Központ kivitelezésére a Beruházási Ügynökség kiírta a közbeszerzést, melynek beadási határideje 2021. április 06-án zárult. Az eljárás nyertes ajánlattevője az EB Hungary Invest Kft. volt nettó 2 442 324 963 Ft összegű ajánlatával., azonban a Beruházási Ügynökség a Szerződés megkötésének időpontjában, 2021.10.08 -án még nem rendelkezett a Vállalkozói Díj teljesítéséhez szükséges teljes forrással.

Erre tekintettel a Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételét képezte, hogy a Beruházás megvalósítására, illetve a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségei teljesítéséhez a szükséges forrás a költségvetésből vagy egyéb állami forrásból biztosításra kerül a Beruházási Ügynökség számára. Ha a feltétel a Szerződés mindkét Fél által történő aláírását követő száznolcvan (180) napon belül nem teljesül, – a Felek eltérő, előzetes írásbeli megállapodásának hiányában, a Ptk. 6:116. § (1) bekezdésére tekintettel – a Szerződés nem lép hatályba, és automatikusan, külön jogselekmény nélkül megszűnik. Vállalkozó a Beruházási Ügynökséggel, illetve a Magyar Állammal szemben a jelen pont szerinti esetben semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt. Tekintettel arra, hogy a forrás biztosítása az előírt határidőn belül nem történt meg és a vállalkozó az ajánlatát a 180 napon túl nem tartotta fenn, a vállalkozási szerződés 2022.04.06-án megszűnt.

Fentiek alapján új kivitelezési közbeszerzési eljárás lefolytatása vált szükségessé, melynek kiírását a korábbiaknak megfelelően a Beruházási Ügynökség fogja végezni.

2022.06.04. napján megjelent 1281/2022 (VI.4.) Korm. határozat 2. pontja szerint a Kormány „az állami beruházásokat felülvizsgálat céljából - ide nem értve a kivitelezés alatt levőket - felfüggeszti, amelynek költségvetési hatásaként 2022-ben és 2023-ban összesen 1 150 000 000 000 forint megtakarítás elérendő, illetve érvényesítendő”.

Ennek értelmében ellenkező utasításig, a közbeszerzési eljárást jelenleg nem lehet megindítani.

Továbbá 2022.10.17-én Mórahalom Városi Önkormányzat hivatalos értesítést kapott a BMSK Zrt. megszüntetéséről, melynek feladatait 2023.01.01-től az Építési és Beruházási Minisztérium vett át.

Az Önkormányzatnál jelenleg a projektekre rendelkezésre álló forrásról a Támogató nem rendelkezett.

Mórahalom Városi Önkormányzat kérelmet nyújtott be a Kulturális és Innovációs Minisztérium részére, melyben a Támogató engedélyét kérte az Önkormányzat projektekre elkülönített alszámláján rendelkezésre álló forrás befektetési célú lekötéséhez, azzal, hogy a támogatás banki betéti kamatai a projekttel összefüggésben kerülnek felhasználásra.

Kérelmükre válasz nem érkezett, de a hatékony gazdálkodás érdekében a forrás lekötése folyamatos.

Az MKFC-ben tervezett szolgáltatások egy része a Móra-Partner Nonprofit Kft. szolgáltatásai között elérhető, népszerűségük indokolja a Centrum létrehozását.

V./ A MKFC szakmai fejlesztése:

A projekt hivatalos kezdetétől fogva (2020.05.30.) mintegy két tucatnyi külsős szakértői csapat működik közre a szakmai megvalósításban. Az első fázisban a feladat a heti rendszerességgel tartott tervezői-szakértői kooperációkon az engedélyes és a kiviteli tervek elkészítésének szakmai támogatása volt.

2020. márciusától a szakmai tartalmi fejlesztések felé tolódott át a hangsúly, de a pandémia időszakában ez megtorpant és online egyeztetések formájában folytatódott. 2020. szeptemberétől újra kell indítani a heti szakértői egyeztetéseket, hogy az az előttünk álló feladatokat határidőre meg tudjuk valósítani. Ezeket a feladatokat 4 fő csoportban határoztuk meg:

1. A majdani épületek teremfunkcióinak pontos meghatározása, tartalommal való feltöltése. A beépített bútorzat, berendezés, eszközlista elkészítése.
2. A szolgáltatási lista kidolgozása. A különböző terápiák, fejlesztések, foglalkozások kínálati listájának meghatározása, amivel foglalkozni szeretnénk egyrészt az állami támogatási rendszerben részesülők, másrészt a piaci igények szerint. A működési módszertan előkészítése, kidolgozása.
3. A szakembergárda, humán erőforrás meghatározása, feltérképezése, előkészítése. Saját képzési programok indítása (pl. Képességfejlesztő lovasterapeuta asszisztensi és a rehabilitációs vízi terápiát segítő asszisztensi képzés), illetve kapcsolódás partner szervezetek (SzSzC, ELTE, SZTE) már futó képzéseikhez.
4. A működési struktúra megszervezése, a fenntarthatóság, a működési háttér kidolgozása, a pénzügyi keretigények kiszámítása, üzleti terv elkészítése.

VI./ A Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozásához szükséges infrastrukturális beruházások, ingatlanfejlesztések leírása:

1. Családi Központ, lovarda előtti parkolóval, szerviz úttal és belső járdarendszerrel

Mórahalom külterület 0406/70 hrsz.

Hasznos alapterülete: 300m²

Területe: 10x40m

Belmagassága: 2,7-3m között

Kinézete: Egyszintes, családias kialakítása célszerű magastetős megoldással. A teakonyha felszerelése: sütő-főző felület, mosogató, külön hűtőszekrényrész a szobák száma szerint, étkezőrész. A Lovarda belső út és járda hálózatát kialakítása, szerviz utat és parkolókat biztosít a Nyereg sor meghosszabbításával. A Lovas Terápiás Központhoz hasonlít belső elrendezését tekintve.

Külön igények: szervesen kapcsolódnia kell a lovarda egyéb építményeihez.

Funkció: A Családi Központ részben a lovas terápiás és a vizes terápiás központ támogatójaként, részben önálló tevékenységgel jelenik meg. Az elkészülő épületben közösségi helyiségek, és szálláshelyszolgáltatásra irányuló helyiségek (és ezek kiszolgáló egységei) lesznek. Az MKFC nem csupán a közvetlen környéken élő csoportokat célozza, hanem távolabbi, esetenként határon túli családokat is megszólít. Az ő esetükben a Családi Központ szállást biztosít a fejlesztések, terápiák időtartamára.



2. Vizes Terápiás Központ, parkolóval, szervíz úttal és vízelőkészítő épülettel

Mórahalmi külterület 0406/278 hrsz.

Hasznos alapterülete: 1415 m²

Területe: 30x30m

Belmagassága: 2,2-3m között, kivéve az átriumot, amely 9m-s csúcsban végződik.

Kinézete: tömegét tekintve földszint plusz tetőtér karakterű, négyzetes alaprajzú lesz, illeszkedve a sportcsarnok, az uszoda és a tervezett új termálfalu városképébe. Szervíz utat és parkolókat biztosít a Móradozsi körút folytatásaként. A vizes terápiás központ a móradozsi sportcsarnok és uszoda tözsomszédságában épül, vízközmű rendszeréhez és termákvíz kútjához csatlakozik. Központi szerepe lesz egy tervezett vizes komplexumnak.

Külön igények: szervesen kapcsolódnia kell az uszodához és a tervezett új strandhoz.

Funkció: A Vizes Terápiás Központ a már működő fürdő infrastruktúrális bővítésével, új tevékenységek megindításával valósul meg. Funkcióját tekintve gyermekek vízi és száraz terápiás rehabilitációját ellátó létesítmény, mely biztosítja a gyermekeként két szülő jelenlétét. A vizes szolgáltatások medencékben végzett csoportos terápiás kezeléseket, valamint kádfürdőben végzett egyéni terápiás kezeléseket foglalnak majd magukban. A száraz terápiás kezelésekre részére egy fejlesztőterem áll majd rendelkezésre, melyben található Ayres keret (egy fémgerenda rendszer, amelyre különböző fejlesztési eszközök függeszthetők) és egy kapcsolódó eszközszerár is. Diagnosztikai és számos fejlesztési teret is kínál. Központi átriumos belső udvara közvetlen kapcsolattal bír majd minden szolgáltatás felé és funkcióját tekintve játszószarok és pihenőudvar lesz.



3. Lovas Terápiás Központ

Mórahalmi külterület, 0406/375 hrsz.

Hasznos alapterülete: 1300m²+340 m²


Területe: 10x40m

Belmagassága: 2,7-3,2m között

Kinézete: környezetbe illeszkedő, de modern, előremutató építmény tervezett. Észak-kelet felől a városba érve ez az első látható épület, meghatározó pozitív benyomást kelt, hogy keltsen az utazóban. Három szintje többféle tevékenységet, felhasználót kell, hogy zavartalanul kiszolgáljon.

Külön igény, hogy szervesen kapcsolódnia kell a fedett lovardához és a lovarda már meglévő többi épületéhez.

Funkciója: A lovas terápiás központ a már jelenleg működő lovarda infrastrukturális bővítésével és új tevékenységek megindításával valósul meg. Az infrastrukturális bővítés keretében mozgásfejlesztésre alkalmas terek, foglalkoztató szobák, tantermek, öltözők és szobák kialakítására nyílik lehetőség. Ezen új terek nem csupán az állatasszisztált terápiák, hanem más mozgásterápiák, továbbá elméleti és gyakorlati foglalkozások megszervezésére és lebonyolítására is lehetőséget teremtenek.




4. Egyéb lovardai építések, - Fehér istálló tetőtérbeépítés - Lovarda tető és véglezárások -

Lovardai tároló épület - Lovardai pihenő - Kisállatsimogató - Fedeles gyakorló lovarda

A projekt a fenti 3 fő építési feladat mellett a már működő épületegyüttes kapcsolati rendszerét is erősíti, gazdagítja, az eddigi szolgáltatási lehetőségeket, működésbeli és kényelmi szempontokat, illetve a hiányosságait is hivatott pótolni, összességében pedig idomul az MKFC igényeihez. A kormány előterjesztés Egyéb lovarda átépítés beruházási elemként tartalmazza, mely a következő projektelemekből áll össze:

- 4a) Fehér istálló tetőtéri öltöző kialakítása
- 4b) Kisállatsimogató
- 4c) Lovardai tároló épület
- 4d) Lovardai pihenő
- 4e) Lovarda tető és véglezárások
- 4f) Fedett karám

Az Egyéb lovardai építések című projekt elemei a Mórahalom Városi Önkormányzat vagyoni körébe (4f.) tartozó ingatlanon, illetve a Termálgyűrű Turisztikai és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság ingatlanjain (4a., 4b., 4c., 4d., 4e.) valósulnak meg, amelyeken már egyéb (sport, kulturális, turisztikai) önkormányzati feladat ellátása történt meg eddig is.



4a) Fehér istálló tetőtéri öltöző kialakítása

Helyszín: A tervezett épület a Mórahalom, Külterület. hrsz.: 0406/263 telken, a már megépült Fehér istálló padlasterében valósul meg az alábbi célok és szempontok szerint:

- Mivel a Futó Dobó Lovasközpont eddigi tevékenysége folyamán is nagy hiányosságok mutatkoztak meg az átöltözési lehetőségekben, ezért erre a tevékenységre erre a célra szolgáló, zárt területre van szükség.
- A már működő Fehér istálló padlasterére erre a célra kiválóan alkalmas, beépítése indokolt
- Kb. 220 m² nagyságú tetőtér beépítését jelenti,
- 6 db kb. 13 m² öltözőszoba kialakítása,
- 1 db kb. 25 m² öltözőszoba kialakítása,
- 1 db kb. 35 m² öltözőszoba kialakítása,
- 1 db kb. 35 m² öltözőszoba kialakítása,

Megjegyzés: nem engedélyköteles tevékenység.

4b) Kisállatsimogató

Helyszín: A tervezett épület a Mórahalom, Külterület. hrsz.: 0406/263 telken valósul meg az alábbi célok és szempontok szerint:

- A Futó Dobó Lovasközpont és a MKFC várhatóan nagyon sok gyermeket fog vonzani a jövőben is. A városi életkörülményekhez szokott gyermekek számára külön élményt jelenthet mindig a kis háziállatokkal való találkozás, de általánosságba véve is elmondható, hogy a gyermekek nagy része élvezi az állatokkal való kapcsolatot. Ez a fejlesztésre szoruló gyermekek esetében még inkább nagyobb hangsúllyal bír. Az állatasszisztált terápiák ma már teljesen elfogadottak.
- A kisállatsimogatóba az elnevezés értelmében elsősorban fiatal egyedek, illetve kisméretű, különböző fajú háziállatok kerülnek elhelyezésre.
- Fontos szempont, hogy rendezvényterként is funkcionálhasson az udvar, nyári színpaddal, nézőtéri padokkal is felszerelve.
- Tanyasi udvar-szerű elhelyezésében fognak megépülni az állattartásra szánt épületek, úgy, hogy látogatható legyen az év minden időszakában:
- 1 db disznóól,
- 2 db madárház, kifutóval,
- 2 db zárt istálló, kifutóval,

- 2 db fedett kisállatkarám, kifutóval,
- 1 db nyitott istálló,
- 1 db színpad, nézőtéri padokkal.

Megjegyzés: nem engedélyköteles tevékenység.

4c) Lovardai tároló épület

Helyszín: A tervezett épület a Mórahalom, Külterület. hrsz.: 0406/263 telken valósul meg az alábbi célok és szempontok szerint:

- Mivel a Futó Dobó lovasközpont eddigi tevékenysége folyamán is nagy hiányosságok mutatkoztak meg a tároló terek mennyiségével, megfelelő helyen levő, új épületre van szükség.
- A terápiás lovaglás rengeteg eszközt igényel, ezek tárolása, elérhetősége fontos feladat.
- A lovaglás önmagában is számos eszközt igényel, melyek biztonságos elhelyezése szintén fontos.
- Könnyen elérhető helyen, könnyen hozzáférhető tárolórész kialakítása szükséges,
- Az eszközök esőtől, naptól való megvédése kulcsfontosságú,
- cc 65 m² nagyságú épület, téglalap alapterületű földszintes, fedett, kontyolt nyeregtetős lesz,
- A tető faoszlopokra támaszkodjon, a faoszlopok vasbeton pilléralapokra támaszkodnak,
- A lovardai udvar hangulatához illő fa szerkezetből készül,
- Az épület kétharmada nyitott, könnyen elérhető legyen, egy harmada zárható, fűtése nem szükséges.

4d) Lovardai pihenő

Helyszín: A tervezett épület a Mórahalom, Külterület. hrsz.: 0406/264 telken valósul meg az alábbi célok és szempontok szerint:

- Mivel a Futó Dobó lovasközpont eddigi tevékenysége kiegészül az MKFC tartalmaival, ezért külön figyelem kell, hogy irányuljon a különböző fogyatékkal élő gyermekek kényelmi igényei számára. A meglévő létesítmények funkciói nem teljesen tudják ezeket biztosítani az ide látogatók részére, ezért szükséges egy szabadtéri pihenő épületet létrehozni.
- Olyan fedett építmény kialakítása elvárt, ahol az ellátottak részére szabadtéren, az időjárás viszonyosságaitól mentesen szabad levegőn lehetnek az intézmény területén lévő személyek. Nagyon fontos, hogy akár esőben, akár tűző napsütésben is lehetőség legyen a szabadtéren várakozni, gyülekezni, illetve foglalkoztatásokat tartani.
- A jó időjárási viszonyok alatt átöltöztési (pl. cipő-csizma csere) lehetőséget is biztosít.
- Kb. 60 négyzetméteres épületre van szükség a fedett karám közvetlen közelében.
- Kb. 8x8 m, négyzet alapterületű földszintes, fedett nyitott kontyolt nyeregtetős lesz,
- A tető ferde megtámasztással ellátott fa oszlopokra támaszkodjon, a faoszlopok vasbeton pilléralapokra épül,
- A padozat a lovardai járdarendszer térburkolatához illeszkedő lesz, egy síkban vele,
- Az akadálymentességre külön figyelmet kell fordítani, (vezetősáv, az oszlopok kontrasztos színe a burkolathoz stb.)
- Az építmény színvilága szintén illeszkedjen a környezetéhez,
- Az épület időszakos használatú, fűtést, vizesblokkot nem igényel,
- Maximum 20 fő befogadásához lesz alkalmas.

4e) Lovarda tető és véglezárások

Helyszín: A tervezett épület a Mórahalom, Külterület. hrsz.: 0406/373 telken valósul meg az alábbi célok és szempontok szerint:

- A már megépült nagy lovarda épülete több funkcióval bír (rekreációs és sport tevékenység, rendezvény tér) és a projekt keretein belül kiegészül az MKFC kínálatával is. Szükséges néhány felújítás is.
- Az épület védelme az időjárási viszonyosságoktól, mivel jelenleg a tető résen, és a végeken beázás történhet, illetve a szél is ellehetetlenítheti a bent folyó munkát,
- A bejáratok újragondolása is szükséges a Lovas Terápiás Központ megépülésével.

A fentiekhez kisebb átalakításokat kell foganatosítani az alábbi pontok szerint:


- A 2 különböző tetősík K-i oldalról nyitott és így a szél és eső okozta viszontagságok miatt szükséges a lezárása zárt és szellőző elemekkel
- A lovarda végeinek bezárása szintén a szél és eső okozta viszontagságok miatt szükséges lezárni fa szerkezetekhez igazodó zárt, feszes ponyvázással, É-i oldalon meglévő bejáratok figyelembevételével, d-i oldalon terasz kialakítással.
- Terasz kialakítása a Lovas Terápiás Központ felőli oldalon, meglévő bejáratok figyelembe vételével és fa szerkezetekhez igazodó zárt, feszes ponyvázással le kell zárni ezt a végét is szintén a szél és esőzés okozta viszontagságok miatt
- Lambrin közlekedő kialakítása a LTK-tól a Lovarda központi részéig, hogy a bent folyó munkát ne zavarják az átközlekedők

Megjegyzés: nem engedélyköteles tevékenység.

4f) Fedett karám

Helyszín: A tervezett épület a Mórahalom, Külterület. hrsz.: 0406/374 telken valósul meg az alábbi célok és szempontok szerint:

- Olyan megfelelő lovaglási, lovagoltatási körülmények biztosítása, amelyek lehetővé teszik téli időszakban és rossz időjárási körülmények között is a terápiás, a rekreációs és a sport tevékenységeket,
- Intim lovaglási tér kialakítása a terápiás lovaglások számára, segédeszközök elérhető raktározási lehetősége,
- A rekreációs- és a sport lovaglások, tevékenységek megfelelő körülményeinek biztosítása, segédeszközök elérhető raktározási lehetősége,
- Oktatási típusú tevékenységek lehetőségének megteremtése,
- Rendezvénytér kialakításának lehetősége,
- A főépület hossza kb.: 40m, szélessége: 23m,
- A melléképület mérete: 12x8m,
- Az épület merőleges legyen a nagy Lovardára, a két épület között kb. 20m távolság legyen, elhelyezésénél figyelembe kell venni a HÉSZ előírásait, ennek értelmében 5m elő- és oldalkert betartása szükséges,
- A telken átfutó, épülő szennyvízcsatorna tervezett nyomvonalát meg kell változtatni, terveinek módosítása szükséges,



VII./ Összegzés:

A Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozásával elérhető eredmények sok síkon lehetnek értelmezhetők, az viszont biztos, hogy a MKFC infrastrukturális fejlesztései nem csak a Mórahalom és környékén élők számára jelentenek majd hathatós segítséget, hanem remélhetőleg a különleges bánásmódot igénylők számára egyedülálló lehetőségek válnak elérhetővé Magyarországon és a környező országok határ régióiban is. Ezek a beruházások hatással lehetnek más ágazatok fejlődésére is, mint pl. lovas sport, lovas turizmus, egészség turizmus, vendéglátó ipar stb. Számos kihatása még nem is előrelátható.

A 2022.06.04. napján megjelent a Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsi csökkenés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről szóló 1281/2022 (VI.4.) Korm. határozat 2. pontja szerint a Kormány „az állami beruházásokat felülvizsgálat céljából - ide nem értve a kivitelezés alatt levőket - felfüggeszti, amelynek költségvetési hatásaként 2022-ben és 2023-ban összesen 1 150 000 000 000 forint megtakarítás elérendő, illetve érvényesítendő”.

Ennek értelmében ellenkező utasításig, az új közbeszerzési eljárást jelenleg nem lehet megindítani. A beruházás későbbi folytatásával, az MKFC megvalósításával, biztonsággal az alábbi feladatok fognak hatékonyabban megvalósulni:

1. Pedagógiai szakszolgálati ellátás

Az MKFC korszerű infrastrukturális feltételek biztosításával lehetővé teszi a pedagógiai szakszolgálat terápiás tárának kibővítését új módszerekkel. Ezzel a különleges bánásmódot igénylő gyermekek valós szükségleteihez jobban illeszkedő, változatos fejlesztő programok összeállítására lesz lehetőség. A MKFC infrastrukturális feltételei háttérrel biztosítanak korszerű hidroterápiás módszerek kipróbálásához, adaptációjához, valamint új módszerek kidolgozásához és bevezetéséhez is. A terápiás eszközökkel felszerelt mozgásfejlesztő termek a hiánypótló szenzomotoros terápiákhoz adnak megfelelő háttérrel.

2. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának támogatása

Az MKFC a nevelési-oktatási intézmények pedagógusai számára nyújtott szakmai szolgáltatásokkal, valamint infrastrukturális feltételek megteremtésével járul hozzá az SNI gyermekek sikeres integrációjának támogatásához. Az MKFC otthont ad a Mórahalmi járás nevelési-oktatási intézményeiben elszigetelten dolgozó fejlesztő szakemberei, valamint a pedagógiai szakszolgálat szakemberei számára létrehozott szakmai munkaközösségnek. A fejlesztő szakmai munkaközösség találkozási során jó gyakorlatok, tapasztalatok átadására, belső továbbképzésekre lesz lehetőség. A hidroterápiához, valamint a mozgásfejlesztéshez speciálisan berendezett helyiségek alkalmasak az SNI gyermekek speciális mozgásterápiáihoz is. A Szegedi Tudományegyetem leendő autizmus képzése felkészíti a helyi és határon túli szakembereket az autizmussal élő tanulók integrált ellátására, ami eddig megfelelő módszertani ismeretek nélkül nem volt megoldható. Az MKFC-ben elhelyezkedő intézmények, valamint a nevelési-oktatási intézmények közelsége megfelelő háttérrel nyújt az intézményi átmenetet segítő modellprogramok kidolgozásához és alkalmazásához.

3. Szakképzés

A szakképző (Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskolája) iskola a pedagógiai szakszolgálat, valamint az SNI utazó ellátással való együttműködésben segíti a különleges bánásmódot igénylő tanulók megfelelő, sikeres szakmaválasztását, átvezető programjával, mentorálással támogatja a munkaerőpiacon való elhelyezkedését. Az induló gyógypedagógiai segítő munkatárs képzés (OKJ-képzés, a „gyógypedagógiai asszisztens” új megnevezése) diákjai számára az MKFC-ben elhelyezkedő intézmények szolgálnának gyakorló helyül, illetve a képzés maga is a MKFC-ben, mint helyszínen valósulna meg.

4. Határon túli célcsoportok számára biztosított szolgáltatások

Szolgáltatások különleges bánásmódot igénylő gyermekek és családjuk számára: hiánypótló korai intervenciós ellátást biztosíthatnak a fejlesztő szakemberek a határon túli megkésett/eltérő fejlődésű csecsemők, kisgyermekek és családjuk számára. Azoknak a családoknak, akik nem tudják megoldani heti szinten a fejlesztésekre történő utazást, tanácsadást, szülőtréninget tartanak. Ehhez szükség esetén

szállást is tud biztosítani az MKFC. A gyermekek fejlődési problémáinak feltárásához, a speciális megsegítés megalapozásához komplex diagnosztikai vizsgálatokra is lehetőség lesz.

A határon túli célcsoportok számára az érintett intézmények a szolgáltatásokat plusz kapacitásuk terhére, a hatályos jogszabályokban definiált hazai kötelezettségeik ellátásán felül biztosíthatják. A megoldások részletes bemutatását egy későbbi időpontban, egy modellprogram keretein belül dolgozza ki a kedvezményezett, a modellprogram kidolgozásához szakemberek bevonását tervezik, akikkel az előzetes tárgyalásokat megkezdték.

5. Szolgáltatások különleges bánásmódot igénylő gyermekek pedagógusai számára

Az „inklúzióban” részt vevő, többségi pedagógusok továbbképzéseken, hospitálások során kaphatnak módszertani segítséget a különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátásához. A képzéseket a Szegedi Tudományegyetem oktatói, valamint a helyi gyakorlatban részt vevő szakemberek biztosítják.

6. A Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum, mint modellprogram

Az MKFC ágazatközi együttműködésekben alapuló szolgáltatásai eredményesen támogathatják a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, fiatalok iskolai előmenetelét, megfelelő pályaválasztását, a munkaerőpiacon való megfelelését. Szükséges a program eredményességének folyamatos vizsgálata, és az ennek során felszínre kerülő problémák közös kezelése, valamint a program méréseken alapuló eredményességének kommunikációja.

A tervezett tevékenységek között gyógyító eljárások szerepelnek, azonban TB által finanszírozott tevékenységeket a jelen tervek szerint nem kívánnak indítani.

7. Felsőoktatási BA, MA, PhD, szakirányú továbbképzési, valamint módszertani és egyéb, máshová nem sorolható fejlesztés

A nyolcvanas évek óta egyre javuló minőségben érhetőek el Magyarországon autizmus specifikus szolgáltatások. Ezek kapacitása azonban alatta marad az igényeknek. A nyolcvanas évek vége óta több mérföldkő is azonosítható az autizmus ellátás hazai fejlődésében. A modernizálódó jogszabályi környezet, a köznevelési és egészségügyi irányelvek, a korábbi Országos Autizmus Stratégia és tágabban az Országos Fogymosságügyi Program, valamint az egyedülálló autizmus szakirányos gyógypedagógus képzés létrejötte közvetve és közvetlenül is az autizmussal élő emberek és családjaik életminőségének javulását szolgálja. Az elmúlt 25 évben organikusán szaporodtak a rövidebb autizmus témájú továbbképzések, amelyeknek minősége és tartalmi kevéssé ellenőrzöttek, egyenetlenek. 2009. óta az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán a már diplomával rendelkező gyógypedagógusok autizmus spektrum pedagógiája szakirányú végzettséget is szerezhettek 3 féléves diplomát adó képzésben. 2011 óta alapképzésben, a gyógypedagógia szak 8. szakirányaként választhatóvá vált a MAB által akkreditált, autizmus spektrum pedagógiája szakirány. A szakirányra minden évben több mint kétszeres a túljelentkezés. Oktatói és infrastrukturális kapacitásbővítést követően az ELTE BGGyK több szakembert is ki tud bocsátani. Összességében az elmúlt 8 évben 358 autizmus spektrum pedagógia szakirányos hallgató abszolvált/szerzett diplomát. Mórahalom Városi Önkormányzat a Szegedi Tudományegyetemmel több éve partnerségben biztosít és hoz létre olyan fórumokat, ahol különböző tudományos eredmények megosztására, továbbfejlesztésére és újragondolására kerülhet sor. Az együttműködések további kiterjesztésére is van lehetőség.

