


1. melléklet: Fesztivál térkép



2. melléklet: Munkaterv

	1. hónap	2. hónap	3. hónap	4. hónap	5. hónap	6. hónap	7. hónap	8. hónap	9. hónap	10. hónap	11. hónap	12. hónap
Előkészületi szakasz												
Helyszínek egyeztetése, helyszíni koncepciók meghatározása												
Szálláshelyek számának felmérése												
Közlekedési koncepció összeállítása												
Programtervezet összeállítása, beosztása a helyszínek szerint												
Víz és áram igények vizsgálata és a hozzájuk kapcsolódó előírásoknak való megfelelés biztosításának ügyintézése												
Lovarda és az épített színpadok és színpadtechnikai adottságok felmérése												
Fesztivál időpontjának meghatározása, jegyárak meghatározása												
Tűzvédelmiszabályzat és biztonsági terv												
Marketing elemek összeállítása												
Program és fesztiválszabályzat kidolgozása												
jegyárusító fesztivál weboldal készítése												

	1. hónap	2. hónap	3. hónap	4. hónap	5. hónap	6. hónap	7. hónap	8. hónap	9. hónap	10. hónap	11. hónap	12. hónap
Fesztivál arculat, installációs terv készítése												

Szervezési szakasz

Engedélyek, bejelentések, poroltók												
"Főműsor idő" beütemezése. <i>(E szerint szükséges tárgyalni majd a produkciók időtartamát)</i>												
Kapcsolat felvétel a zenekarok, előadók, színtársulatok, írók menedzsmentjével. Árajánlat kérések, tárgyalások megkezdése												
Zenekarok, előadók, színtársulatok, írók technikai igényeinek egyeztetése.												
Hangtechnikai, színpadtechnikai feltételek tisztázása												
Fellépők marketing igényeinek tisztázása												
Szerződéskötések, időponttal árral stb												
Árusok, büfé standosok, kirakodók, egyéb standok üzemeltetőivel, képviselőivel kapcsolatfelvétel. Hely bérleti ár egyeztetése												
A fesztivál helyszín rendezési elemeinek (mint pl. színpad, árnyékolók. Büfés strandok) meghatározása. Móraép általi helyszín felkészítés												

	1. hónap	2. hónap	3. hónap	4. hónap	5. hónap	6. hónap	7. hónap	8. hónap	9. hónap	10. hónap	11. hónap	12. hónap
Marketing elemek megrendelése (plakátok, nyilvános megjelenések, fesztivál dekor)												
Fesztivál marketing indítása egészen a fesztiválig (social media, tv, rádió, újságok, plakátok)												
Hangtechnikai, színpadtechnikai, fénytechnika, vetítéstechnika megrendelése												
Jegyárusítás												
artistjus jogdíj befizetése												
Fesztivál személyzet kiválasztása												
Biztonsági szolgálat kiváasztása												
Fesztivál forgatókönyv készítés												
Polgárőrökkel egyeztetés												
Étkeztetéshez szükséges kötelező vízvizsgálatok elvégzése												
Átmeneti árambővítés megrendelése												
Weboldal folyamatos bővítése												
Személyzeti koordinációs terv												
Színpad és fénytechnikai és egyéb infrastrukturális elemek kiépítésének koordinálása												
Parkolás kidolgozása												
Tűzvédelem ismertetése az árusokkal												

	1. hónap	2. hónap	3. hónap	4. hónap	5. hónap	6. hónap	7. hónap	8. hónap	9. hónap	10. hónap	11. hónap	12. hónap
Szolgáltatók kitelepülésének biztosítása												
fesztivál dekor installációk kihelyezésének koordinálása												
Mentő vagy gyalogőr rendelése												
pénztárgépek kihelyezése												
takarítószemélyzet eligazítása												
Megvalósítási szakasz												
Összes előadó, árusok, kiállítók, zenekar, étkezdék koordinálása												
hostesek , jegyárosok, biztonságiak, polgárőrök, staffok, takarítók, koordinátorok, technikusok, szípadmesterek, mentősök, egészségügyi személyzet koordinálása												
újságírok, fotósok, videósok koordinálása												
Takarítás, hulladékelszállítás, bontás, helyszín visszarendezés, zárás												
Tapasztalat csere, értékelés, jógyakorlatok megfogalmazása, záró kommunikáció, résztvevői vélemény kutatás												
Következő fesztivál szervezésének megkezdése												
Fellépések, koncertek, előadások, attrakciók												
Kép, hangrögzítés, streamelés												