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Morahalom Varos Polgarmesterétol

EZ AZ ELOTERJESZTES A KEPVISELO-TESTULET ALLASPONTIAT NEM TUKROZI

ElSterjesztés Marahalom Varosi Onkormanyzat Képvisels-testiilete részére

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Mérahalom Varosi Onkormanyzat Képviselé-testiilete a 2020. évi munkatervének december
havi fénapirendi pontjaként hatdrozta meg a ,,Beszdmold a térségi hulladékgazdalkodasi
rendszer fejlesztési pdlydzatrél és fejlesztéseirdl” targgyal az Gnkorményzat tagsdgéaval
miksdé Homokhati Onkormdanyzatok Kistérségfejlesztési Tarsuldsa, mint végsd
kedvezményezett altal megvaldsitas alatt allé KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 koédszamu
palyazat megvalositasarol sz616 tajékoztatast.

A palyazat megvaldsitasaval kapcsolatban azota 2021, folyamén toriént eseményekrdl a
Tarsulds a beszdmolojat elkészitette, arrdl a jelen elbterjesztésben az aldbbiak szerint
tajékoztatjuk a T. Képvisel-testilletet:

A KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 azonositoszami .4  hulladékgazdalkoddsi  rendszer
Jejlesztése a Morahalmi és Kisteleki jarasban, illetve Domaszék és Szatymaz telepiiléseken,
kiilonds tekintettel az elkillonitett hulladékgyiijtési, szallitdasi és elGkezeld rendszerre”
elnevezésli projekt folyamatban 1évé kiozbeszerzési eljarasainak 2021. novemberében
fenndllé statuszarol az alabbi tajékoztatast adjuk:

Kivitelezés:

Eljaras meginditasra keriilt 2021.05.26-4n. Az ajanlattételi hatarid6 2021.09.06-an lejart. 3 db
ajanlat érkezett, melyek mindegyike a rendelkezésre allé fedezetet meghaladja. Ajanlatok
értékelése folyamatban van, Hidnypdtlasi fethivas ¢s felvilagositas kérés kikiildésre kertilt
AjanlattevOk részére 2021.10.14-én. Beny(Gjtds hatdrideje: 2021.10.21. 16:00 6ra. volt. A
hianyp6tldsok beérkeztek, az ajénlatok miiszaki szakmai értékelését a Tervezd elvégezte, a
véleményét 2021.11.09-1 nappal megkiildte, mely vizsgalatit kévetden megkiildésre kertilt a
Kozbeszerzési Tandcsado részére. Jelenleg varjuk a jogi, és kizbeszerzési vizsgalat
eredményét. Amennyiben nem sziitkséges tovabbi hidnypdtlas, gy a birdléd bizottsagi
jegyzokonyv elkészithetd,

Tekintettel arra, hogy a beérkezett ajanlatok mindegyike meghaladja a jelenleg hatalyos
Tamogatasi Szerzédés szerint rendelkezésre 4116 €pitési koliségforras Osszegét, tsszkoltség-
nivelési kérelem benytjtiasa sziikséges KEHOP Iranyité Hatdésig részére, hogy a
vonatkozé Tamogatési Szerzddés médositasaval megemelésre kertiljon a Projekt tdmogatésa
és Osszkolisége a Projekt sikeres megvaldsitisa Erdekében.

Az Osszkoltségnivelési kérelem benyujtisanak feltétele a KFF timogaté tartalmu
zardtanusitvanyanak rendelkezésre allasa.

Jarmii:

Mindségellendrzési folyamat meginditasra keriilt 2021.08.30-an. Az 1H részér6l hianypotlasi
felhivas érkezett 2021.09.10-én, melyre a valasz 2021.09.23-4n benyljtasra kertlt.
2021.09.28-4n Gjabb észrevétel érkezett, melyre a vélasz 2021.09.29-én benyOjtasra keriilt.

A KFF mindségbiztositasi jelentését 2021.10.05-én kiilldte meg. A jelentésben foglalt
észrevételek megvalaszoldsa folyamatban van a Tervezd ¢s a Kozbeszerzési Szaktandcsado
bevonasaval. Jelenleg a Tervezdére varunk, hogy az indikativ Arajanlatokat ismételten
bekérje, ¢s megkiildje résziinkre,
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Edény:

Mindségellendrzést folyamat meginditasra keriilt 2021.09.03-4n. Az IH részérdl 2021.09.13-
an érkezett észrevételekkel kapesolatban 2021.09.17-én feltbltésre keriiltek a dokumentumok,
Az IH ellendrzd szervezet részér6l kiallitotta a ,,Nyilatkozat kizbeszerzési dokumentumok
tamogathatdsagi-elszamolhatdsdgi, valamint milszaki szemponty  ellendrzésérdl” targyh
dokumentumot. 2021.09.17-én a KFF ellenérzés meginditdsra keriilt. A KFF részérol
2021.09.24-¢én hianypdtlasi felhivas érkezett. A valaszok benytijtdsa megtértént 2021,10,25-
¢n. 2021.10.27-¢n wjabb hidnypotlast kiildétt a KFF, mely egy a tdmogathatdsag feltételét
képezd észrevételt tartalmazott. A KFF az eljards tdmogathatésiganak feltételéill szabta a két
részajanlattételi lehetéség bizfositasat, mely kérdéskdr szinte valamennyi NFP Aaltal
lefolytatott, illetve tervezett eljarast érinti. Jelenleg a KEHOP TH tdjékoztatasara varunk,
hogy a hianypétlis keretében a vilaszt meg tudjuk adni a KFF részére.

Egyéb gép:

2021.05.31-én az eljaras mindségellendrzési folyamata meginditasra keriilt. Az IH jévahagyd
tantsitvanya 2021.06.10-én kiéllitdsra keriilt. A KFF 2021.06.18-4n kiildte hidnypotlasi
felhivasat, melyet az NFP 2021.08.19-¢n teljesitett. 2021.08.24-én (Gjabb hidanypdtlas érkezett.

A Tervezdvel, Kiizbeszerzési Szaktandcsadival és Végsé Kedvezményezettel folytatott
tihb koros egyeztetést kivetéen a valasz 2021, novemberében megadasra Keriilt.

Az NFP Nonprofit Kft. altal a projekt 47. heti allasardl kiildott tijékoztatd anyagot a jelen
eldterjesztéshez mellékelten csatoljuk.

A fentiek alapjan kérjiik a T. Képviselo-testiiletet, hogy a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031
kodszamu térségi hulladékgazdalkodasi rendszer fejlesztési palydzatrdl és fejlesztéseirdl
sz616, a végsé kedvezményezett Homokhati Onkorményzatok Kistérségfejlesztési Tarsuldsa
altal készitett szakmai beszadmoldt megismerni és az alabbi hatdrozat javaslatot elfogadni
sziveskedijen.

Nogradi Zoltan
polgarmester

Hatarozatijavaslat:

1./ Mérahalom Vérosi Onkormanyzat Képviseld-testiilete a KEHOP-3.2.1-15-2018-
00031 kodszami térségi hulladékgazdalkodasi rendszer fejlesztési palyazatrdl és
fejlesztéseird]l szol6 — a végsé kedvezményezett Homokhati Onkorményzatok
Kistérségfejlesztési Tarsuldsa altal készitett — szakmai beszdmoldt megismerte és
elfogadja.

2./ Mérahalom Varosi Onkormanyzat Képviseld-testiilete felkéri a tarsulds elndkét és
az elndk utasitasai szerint a tarsulds munkaszervezeti feladatait ellaitd Morahalmi
Polgarmesteri Hivatal jegyzojét ¢€s altala a feladat ellatassal megbizott ligyintéztket,
hogy a palyazati program megvalésitasdhoz sziikséges intézkedéseket folyamatosan
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végezzEk, az ehhez szikséges dokumentumokat alairds céljabdl terjesszék a tarsulds
elntke elé.

Hatarid6: azonnal ¢s folyamatos
Felelos: Nogradi Zoltan clndk, dr. Téth Krisztian jegyzd
Beszdmolasra: 2022. decemberi Kt.

Errdl értesitést kap:

I/ Mérahalom varos polgarmestere

2./ Mérahalom véaros jegyzdje

3./ Homokhati Onkormanyzatok Kistérségfejlesztési Tarsuldsa
4./ Irattar
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KEHOP-3.2.1-15-2018-00031

A hulladékgazdilkoddsi rendszer fejlesztése a Mérahalmi és Kisteleki jarasban,
illetve Domaszék és Szatymaz telepiiléseken, kiilonos tekintettel az elkiilonitett

)

hulladékgyiijtési, szallitdsi és eldkezelé rendszerre

A projektet Homokhéts4gi Regiondlis Flulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulds és az NFP
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlatolt Felelésségli Tarsasdg (tovabbiakban: NFP)
konzorciuma valdsitja meg.

I.  Projekt alapadatai:

Hatélyos timogatasi szerzidés és hatdlyba 1épése: 2018.12.13 (utolsdé mdodositas: 2021.03.19)
Tamogatas dsszege: 2 199 999 991 Ft

Osszksltség: 2 450 000 000 Ft

A projekt megvalositasanak kezdete: 2018,12.01

A projekt fizikai befejezésének hatdrideje: 2021.03.01 (Tamogatéi déntés alapjan 3 honapos
hosszabbitassal.)

Tamogatdsi Szerzddés mddositas részben elfogaddsra kertilt 2021, 03. 16-4n.

II. Kozbeszerzések, beszerzések és megkotott szerzédésck:

Miszaki " . o . o
MT készit | eszkiizspe, | 110 KO | Maszakl - RRszald Edény Jarmi | PB | Kivitelerss
P £szith szaliérto ellenér gép
készitd
Kozheszerzési/ | pocun Algirt Alfirt Alirt Alsirt minéség | mindség | minség | ppg e
beszerzési P s s P v ellendrzés ellendrzés | ellendrzés |
i szerzddés szerz6dés szerzidés szerzddés szerzdeés folyamatban
eljdrds stdtusza alatt alatt alatt
Szerzddés
aldirdsdnak 2019.08.23 | 2020.01.23 | 2019.10.30 | 2020,01.15 | 2019.11.28
difum
Szerzddéds
hatdlybalépds 2019.09.03 | 2020.01.27 | 2019.10.30 | 2020.01.22 | 2019.12.16
ddtuma
Szerzdddses 14 400 0600 | 11.730.000 § 10.500.000 | 12.000.000 | 7.600.000
dsszeg (neitd) Ft Ft Ft Ft Ft
Teljesitési
hatdaridd 2021.03.16 | 2020.07.03 | 2020.07.19 | 2021.03.0F | 2021.03.01
(év, lid, nap)




I1l.  Miiszaki tartalom:

Létesitmény/vagyontdrgy
ElkGlanitetten gydjiott df
hulladék vilogatémid
{csarnoképiilet, térbeton,
1.1 bekdté Ot, szocidlis éplitettel)
A csarnokban elhelyezett

techneoldgia lehetséges
részei:

Zsakfeltépd
Sz24llit6 szalagek
Mdgnesezhetd fém levdlasté
Kézi vilogatd kabin
Bald2dgép
Optikal vdlogatd (NIR)

Ballisztikus szepardtor

1.2 Hjrahaszndlat] kdzpont
1.3 Atraké dliomds fejfesztés
1.4 Bdlatdrold szin fejlesztds
1.5 Hidmérleg fejlesztds
Tamoritd lapos, 2 tengelyes
3.11
16m3
112 Tomérits fapos, 3 tengelyes
- Wwm3
Tamarits lapos, 3 tengelyes
313 20 m3 kétkaros

kanténeremel8vel
Egyéb hulladékpyiijts célgép
3.1.4 {lokettérfogat min, 3300
cmn3, 51 kw)
Egyéb hulladékgyijté célgép
{rnin. 2900 cm3 55 Kw)

31.6 Potkocst 1. a 3.1.5. tételhez

347 Potkocst 2. a 3.1.4. tételhez

Gorgds konténer szaflitd
tehergépkocsi, max. 32 m3-
es, gérgds konfénerek fef s

lerakoddsat, szallitdsdt
pétkacsi gargds konténer
3,19 szdliitdhoz, Strakds segitése,
16rt rudas kivitel
Lancos konténeremeld
tehergépkocsi min, 19.000 kg
cserefelépitményes platdval,
melsd DIN fal hidraulika kor
kiépitéssel

3.11

db

Tervezett
kapacitas

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

700

13000

MR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Megvaldsulds helyszine

6782 Mdrahalom,
kislteriitet 081/17 hrsz,

6782 Mdrahalom,
kiikteriilet 081/17 hrsz
6782 Mdrahzlom,
killterlet 08117 hrsz
6782 Mdrahalom,
kiiltesiilet 081/17 hrsz
5782 Marahalom,
killtertilet 081717 hirsz
6782 Mdrahalom,
kiilteriilet (81717 hirsz
6782 Mdrahalam,
killteriilet 081/17 hrsz
6782 Mdrahalom,
kblterdtet 081/17 brsz
Kistelek; Forrdskat,
Domaszék, Ruisa,
Szatymaz, Ujszentivén,
Zsombé
6784 Mdérahalom,
kiifteriilet 081/17 hrsa.
6785 Mérzhalom,
kilterdlet 081/17 hesz.
6786 Mdrahalom,
kulteriilet 081/17 hrsz.

Tdrsulds

Tdrsulds

Térsulés

Tarsulds

Térsvlds
Tarsulds

Térsulds

Térsulds

Térsulds

Tarsulds

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kit,

{hrsz}

Helyszin jelenlegt
tulajdonosa

Mdrahalom

Mdérahalom
Médrahalom
Mdrahalom
Morzhalom
Mdrahatom
Morahalorn
Mdorahalom
Kistelek: Forrdskils,
Domaszék, Ruzsa,

Szatymaz, Djszentivén,
Zsombé

Mdrahalom

Mdrahalom

Méorahalom
Tarsulds

Tdrsulds

Tdrsufds

Tarsulds

Tarsutds
Tarsulds

Tdrsulds

Térsulds

Tarsulds

Tarsulds

NEMZETI

Uzemeltetd

{tervezett)

FBH-NP
Nonprofit Kft.

F8H-NP
Nonprofit Kft
FBH-NP
Nongprofit Kft
FBH-NP
Nonprofit Kft
FBH-NP
Nenprofit Kft
FBH-NP
Nenprofit Kft
FBH-NP
Nenprofit Kft
FBH-N#
Nenprofit Kft

FBH-NP
Norprofit Kft.

FBH-NP
Naorprofit Kft.
FBH-NP
Nonprofit Kft.
FBH-NP
Nonprofit Kft.
FBH-NP
Nonprofit Kft.
FBH-NP
Nonprofit Kft.

FBHE-NP
Nonprofit Kft,

FBH-NP
Nonprofit Kft.

FBH-NP
Nonprofit Kft.
FBH-NP
Nonprofit Kft.
FBH-NP
Nonprofit Kit.

FBH-NP
Nonprofit Kt

FBH-NP

Nonprofit Kit. '

FBH-NP
Nonprofit Kit.

FEILESZTES!
i PROGRAMIRCDA
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ROGRAMIRODA

Egyéb hulladékszdlitd parmd
max. 6,5 t, 2 tengelyes 4x4-

A, FBH-NP
3 1 1 es meghajtds csere 1 NR Térsulds Térsulds Nonprofit Kt
felépitmény 3 oldalra billend P ’
platdval .

. R . . FBH-NP
321 Targonca bélafogoval o 1 . NR Tdrsulas ‘ Tarsutds Nonprofit K.
3.2.2 Guimikerekes rakoddgé 1 NR Térsulds Tarsulds FBH-NP

22 gEp Nonprofit Kft.
. " . FBH-NP
3.2.3 Univerzalis rakoddgép 2 NR . . Tarsulds . Tdrsulds Norprofit Kft.
3.2.4  univerzdlls telepi takaritdgé 1 NR Térsulds Tarsulds FBH-NP
o A ftogep : L Nonprofit Kft.
. : . FBH-NP
3.2.5 Agapritd 4 NR Tarsulss : Térsulds Nongrofit Kft.
3.3.1 5 m3-es 2drt seimmetrikus 10 NR Tarsubas : Térsulds FBH-W
Nonprofit &ft.
3.3.2 5 m3-es nyitobt seimmetrikus 12 NR Frsulds Tdrsulds FBH-NP
e th Nonprofit Xft.
15 m3-es nyitott, multiliftes, . FBH-NP
3.3.3 . gorgds koaten8f ponywvaval, 3 NR Tarsulds Térsulds Nonprofit Kft.
valamint
15 m3-es nyitott multiliftes,
girgds konténer panyvaval . . FBH-NP
3.34 baloldail otdaifal nyitasi 2 NR Tarsulds Térsulds Nonprofit Kft.
lehatdseg
32 m3-es zart multiliftes, ’ . FBH-NP
3.3.5 gbrads 5 NR Tdrsulds Tarsulds Nonprofit Kft.
3.3.6 32 m3-es nyltotf multififtes, 5 NR Tdrsulds Tarsulds FBH-NP
gorgds Nonprofit Kft.
120 literes {21 000 db barna, FBH-NP
.3, , 1
3.3.7 14573 sdrga tetGvel) 35573 NR Térsulds Téarsulas Nonprofit Kft.
1100 literes hultadék
tipusnak megfeleld tetén £8H-NP
3.3.8 bedobé nyllas kialakitdssal 175 NR Térsubés Térsulds )
Nonprofit Kft.

sarga fedé] papfr és PET
bedobdé nyildssal

Az NHKYV Zrt. jévahagyta a fenti miliszaki tartalmat 2020.12.09-én.

A projekt indikatorai:

Célérték a projekt fizikai

Mutatd Meérték-egység befejezésekor
A keletkezett hulladékokbdl
hasznositas érdekében eldkezelt % 14

hulladékok ardnya
Elkiilonitetten gy@jtste teleptilési
hulladék ardnya a teljes teleptilési % 19
hulladék mennyiségéhez képest
Hulladék Gjrafeldolgozasara
tovabbi kapacitis
Hulladék-gazdalkodassal
kapcsolatos szemiélet-formalasban 6 100000
aktivan résztvevd lakossdg szdma

t/év 0

Az clkiilonitett gydijtési rendszerrel

elért lakossdg szdma fo 35400

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 3




NEMZETI
FEJLESZTES)

IV.  Projekt stitusza:
Kozbeszerzési Tanacsadd

A Kozbeszerzési Tandcsadd kivalasztasdra irdnyuld kdzbeszerzési feladatok ellatdsdra iranyuld
eljards lezdrult. A Kozbeszerzési Tandcsadéval megktésre keriilt szerz6dés 2019.06.06-i nappal
hatalyba Iépett. A kivalasztott kdzbeszerzési tandcsadd a CEU Tender Kft.

Megvaldsithatosagi Tanulmany/CBA elemzés

A Trenecon Kit. és az NFP Nonprofit Kit. kézott 2019.09.23-4n keriilt megkdtésre a szerz6dés, A
szerzédés hatalyba Iépett 2019.09.03-4n.

A modositott rendszerelem fejlesztési kérelem 2020.12.01-én benytijtasra kerillt az NHKV Zrt.
részére, melyet 2020.12.09-én az NHKV Zit. jovahagyott, igy a szerz8dés részteljesitése megtortént.
Elszdmoldsra keriilt a szdmla az EPTK-ban.

Az 4j TSZ moédositdsi kérelem dsszedllitasa a 2020.12.04-én kdzzétett KEHOP-3.2.1 pélydzati
felhivds modositdsanak figyelembevételével tortént meg,

Az 0j Tamogatasi Szerz6dés modositasi kérelem 2020-ban az 53. héten benyijtasra keriilt az TH
részére. 2021.03.03-1 értesitésiik szerint a 48 honapon tuli hatdridé hosszabbitasi kérelem jelenleg
nem tdmogathatd, a kivitelezésre irdnyulo kdzbeszerzési eljarasra vonatkozd timogaté tartalmi vagy
feltétellel tamogatd zard tantsitvany kiallitdsat kdvetden ismételt benydjtasa sziikséges az IH felé, A
Tamogatasi Szerz8dés modositds egyéb részei elfogaddsra keriiltek 2021.03.16-4an. Az 1. szami TSZ
modositas aldirasra keriilt 2021.03.19-én. A Vaillalkozo teljesitett, elszdmoldsa az TH felé 2021. 05.
13.-4n bekiildésre keriilt.

A projekt elérte az 1. szamt mérfoldksvét, melyben rendelkeziink joviahagyott Megvaldsithatdsagi
Tanulmannyal, IHI-V. kotettel és eszkdzspecifikdcidkkal. A mérfoldks jovahagyasra keriilt az TH é4ltal.

III-V. kotet készitd

A RexTerra Kft-vel a szerz8dés 2019.10.30-4n kerlilt aldivasra. A szerzddés hatdlyba lépett
2019.12.16-an. Az OHKT-nak valé megfeleldség megéllapitasat kivetden a Vallalkozé meg tudta
kezdeni szerzOdésszerll teljesitésétr, A TII-V kiiet leszallitasra keriiltek 2020.07.17-én.

A FAKSZ megkiildte az ajanlati felhivas tervezetet, melyre 2021.02.01-én megkiildtiik valaszainkat,
tovabbi a Végst Kedvezményezett megkiildte regisztricidjat az EKR ajanlatkérsi nyilvéntartdsaba.
2021.02.03 nappal megkiildésre keriilt a FAKSZ részére. Az egydsszegll ajdnlati ar bontdsara
vonatkozé probléma feloldédsra keriilt a Tervezé és a FAKSZ kozott, igy a végleges dokumenticid
2021. 02, 19-én megkiildésre keriilt.

Kivitelezés

Az eljards minbség-ellendrzése 2021, 02, 23-an megindult. KFF minbségellenbrzési tandsitvanyt

kaptunk 2021, 05, 21-én. Az eljards 2021.05.27-én megindult, Ajanlattételi hatarid0 a kiegészité

tdjékoztatasok hatdsara tobbszdr médositasra keriilt,

5 db kiegészitd tdjékoztataskérés érkezett 2021.08.05-ig, melyek megvéilaszolasa 2021,08.17-én

megtortént, A Kozbeszerzési Szaktandcsadd a kikiildott kiegészité tajékoztatast, és a modositasi
rofit Kit.
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szandckrol sz0l6 tdjékoztatdst, tovibbd a mddositott felhivast EKR-ben rogzitette, Az eljards
ajénlattételi hatdrideje modosult: 2021.09.06-ra.

2021.09.06-4n megtortént a beérkezett ajdnlatok bontasa. 3 db 4rajanlat érkezett be,

Hidnypotlasi felhivés és felvildgositds kérés kikiildésre keriilt Ajanlattevék részére 2021.10.14-én. A
benyljtds hatdrideje 2021.10.21. 16:00 éra. volt. A hidnypétiasok beérkeztek, a miszaki szakmai
Crickelését a Tervezd elvégezte, véleményét 2021.11.09-i nappal megkiildte, mely vizsgalatt
kovetden megktildésre keriilt a Kézbeszerzési Tandcsadd részére. A jogi, és kdzbeszerzési vizsgalat
eredménye alapjdn nines sziikség tovabbi hidnypdtlasi felhivas vagy felvilagositas kérés kikiildésére.
2021.11.11-i nappal K6zbeszerzési Tandesado megkiildte az aldirt eléterjesztést. 2021,11.17-i nappal
aldirasra kerlilt a Kézbens6 Dontés a Birdld Bizottsdgi doéntésrél, mely szerint a legkedvezdbb
ajanlatot tevd felkérését javasolja a Biralé Bizottsdg a tovdbbi Kbt. 69 (4) szerinti igazolasok
benyjtdsdra (referencia igazolasok stb.), 2021.11.18-i nappal Kézbeszerzési Tandcsadé kikiildte az
¢rvénytelenségrol a tijckoztatdst Ajanlattevsk részére, tovdbba a 69. § (4) szerinti felkérést az
igazoldsok benyljtdsdra 2021.11,26. 16:00 dra hatdridével.

Soron kbvetkezd eljarasi cselekmény:

Amennyiben a megjeloit hatdridére az Ajanlattevd benytjtja a nyilatkozatait, ugy azt a Kozbeszerzési
Tandcsado, €s az NFP tervez6 bevonasdval dttekinti. Amennyiben a nyilatkozatok tekintetében nem
sziikséges hidnypdtlas, igy a K&zbeszerzési Tandcsadd eldkészité az eljards lezérdsdra vonatkozoé
Dontési Birdlé bizottsagi jegyz8konyvet, és az Osszegezés tervezetét. Dontési Biralo bizottsagi
JegyzGkonyv alairdsat kiivetden, a térgyi kizbeszerzési eljardshan keletkezett 8sszes dokumentumot
benytjtasra keriil a Kozbeszerzési Tandcsadd dtjan a KFF részére az eljardst lezars szabélyossagi
tantsitvany kiadésa érdekében.

Tekintettel arra, hogy a beérkezett ajanlatok mindegyike a rendelkezésre 4116 fedezetet, a jelenleg
hatalyos Tdmogatdsi Szerz6dés szerint rendelkezésre 4116 épitési koltségforras Gsszegét meghaladja,
czért Osszkoliség-ndvelési kérelem benytjtdsa sziikséges KEHOP lrdnyité Hatdsag részére, hogy a
vonatkozd Témogatdsi Szerz6dés mddositasdval megemelésre keriiljon a Projekt tdmogatdsa és
osszkslisége a Projekt sikeres megvaldsitasa érdekében,

Az Osszkdltségndvelési  kérelem  benyjtdsdnak feltétele a KFF  tdmogatd tartalmi
zdrotantsitvanyanak rendelkezésre 4llésa.

Miiszaki eszkizspecifikacio készits

A szerzGdés aldirdsra keriilt az ENVECON Kft. altal 2020.01.23-4n, igy a szerz6dés hatalyba Iépett
2020.01.27-én. Az OHKT-nak valé megfeleléség megéllapitasat kévetden a Vallalkozé meg tudta
kezdeni szerz6désszer(i teljesitését. Az eszkzspecifikiciok leszallitasdnak hatdrideje: 2020.07.03. A
specifikdciok leszdllitdsra kerliltek 2020.07.03-4n. A specifikdciok 2020.12,14-én jévéhagydsra
kerliltek a Végsd Kedvezményezett altal.

Edényzet specifikacio:
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2020.08.26-4n a Végs6 Kedvezményezett megkiildte mddositd javastatait, mely mar dsszhangban
van a Szegeddel kdtendd megdllapoddssal. A specifikicid megkiildésre keriilt a Tervezének, aki
2020.10.07-¢n elkésziilt az edényzet specifikdcidjaval, melyet a Mérmék jovahagyott 2020.10.19-én.
Az indikativ drajdnlatok bekérése folyamatban van. A specifikdciét a Végsd jovdhagyta 2020.12.14-
én. Az indikativ drajdnlatok beérkezése majd a becsiilt érték meghatdrozasat kdvetden az inditd iratok
megkiildésre keriiltek a Kozbeszerzési Szaktanidcsadd részére, a Kozbeszerzési Szaktandcsadé
2021.04.13-4n megkiildte az ajanlati felhivast Atnézésre, A kozbeszerzési dokumenticid
véglegesitése érdekében folyamatos az egyeztetés a Tervezd és a kdzbeszerzési szaktandcsadd kisziit.
A kézbeszerzési szaktandcsaddérészére 2021.08.18-an megkiildésre keriilt a Tervezd vélaszaival
kiegészitett dokumentacio.

A mindségellendrzési eljaras 2021.09.02-én keriilt meginditdsra. Az ITM ellendrzé szervezet részérdl
az ellenbizés sordn , Nyilatkozat kozbeszerzési dokumentumok tamogathatésdgi-elszamolhatosdgi
valamint miiszaki szempontii  ellendrzésérél” targyG dokumentum érkezett, melyben tettek
észrevételeket, melyek vonatkozdsdban a valaszlevél 2021.09.17-én benytjtasra kerillt, Ezzel
egyidejlileg a KFF mindség-ellenérzés meginditasra keriilt. 2021.09.24-én a KFF hidnypétldsi
telhivast kiildott. A vélaszok benytijtdsa megtortént 2021.10.25-én. 2021,10.27-én Gjabb hinypbtlast
kiildott a KFF, , mely egy tamogathatdsdg feltételét képezd észrevételt tartalmazott. A KFF az eljards
tdmogathatosdgdnak feltételétil szabta a két részajanlattételi lehetdség biztositasdt, mely kérdéskor
szinte valamennyi NFP altal lefolytatott, illetve tervezett eljdrdst érinti. Jelenleg a KEHOP TH
tdjékoztatasdra varunk, hogy a hidnypdtlas keretében a vilaszt megtudjuk adni a KFF részére.

Jarmii specifikacio:

A jarmii specifikdcidjat a Végsd Kedvezményezett jévdhagyta 2020.12.14-én.

Az indikativ drajnlatok rendelkezésre dllnak. A VK déntése alapjan az eljardst két LOT-ban kivénjak
lefolytatni, az eljdrds inditd irata aldirdsra keriilt a 9. héten, a FAKSZ ez alapjan elkészitette az
ajanlattételi felhivast. A kozbeszerzési dokumentacié véleményezés alatt a Tervezéné] 2021.04.27
Ota. A Tervezd jelezte 2021, 05. 13.-dn, hogy a gyértasi technoldgia valtozas miatt a specifikdcid is
madosulni fog, mely hatdssal van a kzbeszerzési dokumentdciora is. A Tervezd tdjékoztatdsa szerint
a gyartdsi technologidban térténd vialtozdsok hatdssal vannak a specifikdciora, mely atdolgozast
2021.08.03-4n kiildott meg. A kdzbeszerzési dokumentacid e mentén dtdolgozasra keriilt 2021.08.04-
én, mely megkiildve a kdzbeszerzési szaktandcsaddnak 2021, 08. 04-én.

A mindségellendrzési eljrds 2021.08.30-an keriilt meginditdsra. Az ITM részérdl 2021.09.10-én
érkezett hianypotldsi felhivas. A valasztervezet eldkészitésre keriilt, melyet jovahagydsra
megkildtiink Végsé Kedvezményezett részére 2021.09.17-én, 2021,09.23-4n a véglegesitésre keriilt
a vélasz, €s benyjtdsra kerillt ITM részére. 2021.09.28-4n megkaptuk a nyilatkozatot kézbeszerzési
dokumentumok tdmogathatdsagi-elszamolhatosdgi valamint miiszaki szempontl ellendrzésérsl. Az
észrevételekre vonatkozoan a vélaszlevél 2021.09.29-én benydjtasra keriilt, Ezzel egyidejlileg a KFF
KFF ellendrzést meginditdsra keritlt. 2021.10.05-¢én eljaras meginditdsdra vonatkozd ellendrzési
Jelentést megkiildte. A jelentésben foglaltak megvalaszolisihoz az ismételten bekért indikativ
drajanlatok 2021.11.11-én beérkeztek. 2021.11.15-én a KFF altal megkiildstt mindségbiztositasi
jelentéstervezetre vonatkozd valaszokat, és annak mellékleteit (beleértve az 0] indikativ drajdniatokat
is) megkiildiik Kozbeszerzési Tandcsadé részére. 2021.11.16-i nappal Kézbeszerzési Tandcsado
megkiildte a véleményezett dokumentumokat, melyben tovabbi kicgészitéseket kért, A kért
kiegészitéseket NFP megkiildte a Kozbeszerzési Szaktandcsado részére 2021.11,22-én. A jelentésben
foglalt észrevételekre a valaszok KFF részére a Kozbeszerzési Szaktandcsadd 2021.11.23-4n
bekiildte.
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Egyéb gép specifikicio:

A specifikaciot a Mérnok 2020.11.11-én jévahagyta, a Végso Kedvezményezett részérdl 2020.12.10-
én kerlilt elfogadasra,

Az indikativ drajdnlatok alapjan az inditd irat aldirdsa megtrtént, A FAKSZ az ajanlati felhivds
tervezetét 2021, 02. 25-én megkiildte. A kdzbeszerzési dokumenticid véglegesedett 2021. 05. 26-¢n.
Az eljards mindségellendrzése megindult 2021, 05. 31, napjan. A KFF mindségellendrzése sordn
hianypdtlasi felszolitast kitlddtt, melyre a vilasztervezet elSkészitésre keriilt 2021.08.03-4n. A
tervezet véglegesitésre kertil, és benyutjtasra keriilt a KFF részére 2021.08.19-¢én. 2021.08.24-én djabb
hidnypotlasi felhivas érkezett. A Tervezdvel, Kozbeszerzési Szaktandcsaddval és Végsd
Kedvezményezettel folytatott tobb kords egyeztetést kdveten a vdlasz megadasdra 2021.11.23-4n
megtdrtént.

Miiszaki ellenér

A miiszaki ellendri tevékenység teljes kord ellatdsdra irdnyuld beszerzési eljards megindult
2019.09.13-an. Bontdsi jegyzOkdnyv érkezett 2019.09.23-an. Az Osszegezés kikiildésre keriilt
2019.10.15-én. A szerzédés aldirdsa 2019.11.28-d4n megtértént a BQ Mérndkiroda Kft-vel, mely
hatdlyba 1épett 2019.12.26-4n. Teljesités még nem tortént.

Miiszaki szakértd

A beszerzési dokumenticio véglegesitése megtirtént 2019.11.15-én. A beszerzési eljdras megindult
2019.11.18-4n 2019.11.24-i ajanlattételi hatdridével. A hidnypotlasi felhivas kikiildésre keriilt a 48.
héten. Az dsszegzés kikildésre keriilt 2019, december 17-€n, a szerzddés aldirdsa az Aqua Duplex
Kft.-vel 2020.01.15-én megtoriént, Szerzddés hatalyba lépett 2020.01.22-¢n, az eldleg dtutaldsa
2020.02.12-én megtériént,

PR és nyilvanossag

Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikacios Hivatalrol és a kormanyhatarozati kommunikdcios
beszerzések kozponiositoli kizbeszerzési rendszerérdl szdld 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben
rdgzitettek szerint eljarva, tobb egyeztetést kvetoen, megkiildte a Nemzeti Kommunikdcios Hivatal
(NKOH) részére a 2019. ¢vben inditandd, kotelezd PR tevékenység, és szemléletformdlas
biztositasdra iranyuld eljdrasokat rgzito tervét, illetve az egyes eljarasok tervezett milszaki tartalmat.
2020.01.20-4n megkiildstt dontés értelmében jelen eljardst sajat hatdskdrében kivanja lebonyolitani
az Ajdnlatkérd nevében. Az NFP lebonyolitdsi titemtervet kért be 202 1. februdrjdban az NKOH-t61.

A tdjékoztatas soran haszndlni tervezett, kommunikdcios tervben rdgzitett kommunikdcids eszkdzok
a kisvetkezok:

¢  Kommunikacids (cselekvési) terv készitése
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Nyomtatott szorélapok készitése és lakossdgi terjesztése

Projekt-aloldal Iétrehozasa és folyamatos miikddtetése, frissitése

Sajtokdzlemény kikiildése a projekt inditdsdrdl és sajtémegjelenések Gsszegyiijtése

Sajtényilvdnos nyitérendezvény szervezése

A beruhdzis helyszinén "B" tipusi tdbla kihelyezése

A beruhdzas helyszinén "C" tipust tdbla kihelyezése

Médiamegjelenés vasarlasa a projekthez kapesoldddan

Kommunikécios célra alkalmas fotédokumenticid készitése

Sajtonyilvanos tinnepélyes projektatadd rendezvény szervezése

Sajtékdzlemény kikiildése a projekt zardsard! és sajtomegjelenések dsszegyiijtése

Eredménykommunikéciés informdcids anyagok, kiadvanyok készitése

TERKEPTER feltditése a projekthez kapesolddo tartalommal

A beruhdzis helyszinén "D" tipusti tabla kihelyezése

s & &

2021.11.25-ig elvégzett feladatok:

¢ A Kommunikdcios (cselekvési) terv a Végsd Kedvezményezettel egyeztetve elkészitésre
kertilt, melyet az Iranyité Hatdsag 2018.12.01.-én fogadott el.

Szemléletformalas

Az NFP Nonprofit Kft, a Nemzeti Kommunikdcios Hivatalrdl és a kormdnyhatarozati kommunikdeios
beszerzések kozpontositott kizbeszerzési rendszerdrdl szolo 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben
rbgzitettek szerint eljarva, tébb egyeztetést kisvetSen, megkiildte a Nemzeti Kommunikéciés Hivatal
(NKOH) részére a 2019. évben inditandd, kételezé PR tevékenység, és szemléletformélds
biztositdsara irdnyuld eljardsokat rdgzitd tervéy, illetve az egyes eljarisok tervezett miiszaki tartalmat.
Az NKOH 2020.01.20-4n meghozta dontését, mely szerint az eljardst sajat hataskSrben kivinja
lefolytatni,

Az azota eltelt t6bb mint | év alatt az NFP Nonprofit Kft. nem kapott t4jékoztatdst arra vonatkozdan
a Hivataltdl, hogy az eljardsok megindultak volna, illetve arra vonatkozdéan sem, hogy milyen
litemezéssel varhato az eljardsok elékészitése és meginditdsa. Az NFP legutolsd tdjékoztataskérd
levelét az NKOH felé 202 1.mérciuséban kiildte ki.
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