1.

melléklet: Fesztival térkép

| Blvalyos 5zin _

Aradi Tanya és élménybirtok

Deik Andrea kézm(ves

- i1l den terll

Koesimizeum

16,

Lovas Szinhaz

17.

Kelo

18,

Tehenészet - Varga Lajos

19.

Nyari Zsolt tanya - autentikus tanya

20,

Heller Ferenc - vadaszat, gazdasag
bemutatas :

21,

Benkd tanya - Ailatok

22,

Négradi Tibor - salita.

23.

Koncz Andrea - flszerek

24,

Sz8léhegyi iskola - Oltvanyi Gy. -
burgonya

25.

Barcssk Robert - tanya, gylimélesds

286.

Szécsi Zoltdn - szilrke marhak

44



2.

meliéklet: Munkatery

1. hénap

2. himap

3. honap

4. honap

5. honap

6. honap

7. hénap

8. hénap

9. hinap

10. hénap

11. honap

12. hénap

Elokésziileti szakasz

Helyszinek egyeztetése,
helyszini koncepeidk

meghatirozisa

Szallashelyek szamdnak

felmérése

Kozlekedési koncepcid

dsszealtlitdsa

Programtervezef dsszedilitdsa,

beosztisa a helyszinek szerint

Viz és Aram igények vizsgdlata
¢s a hozzdjuk kapesolédo
eléirasoknak valo megfeleiés

biztositasanak iigyintézése

Lovarda és az éptitett
szinpadok és szinpadtechikai

adottsagok felmérése

Fesztival idopontjanak
meghatirozéisa, jegyarak

meghatirozaisa

Tiizvédelmiszabalyzat €s

biztonsagi terv

Marketing elemek

dsszeallitasa

Program és fesztivalszabilyzat

kidolgoziisa

jegydrusitod fesztivil weboldal

készitése
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1. hénap 2. hénap

3. honap

4, hénap

5. honap

6, hénap

7. hdnap

8. honap

9, hénap

10. hénap

11. hénap

12. hénap

Fesztival arculat, installicids

tery készitése

. Szervezési szakasz .

Engedélyek, bejelntések,
porolték

"Fomiisor id6" beiltemezése.
(E szerint szithsdéges tdargyalni

mafd a produkciok iddtartameit)

Kapcsolat felvétel a
zenekarok, eléadok,
szintarsulatok, ir6k
menedzsmentjével. Arajinlat
kérések, tArgyalasok

megkezdése

Zenekarol, eldadok,
szintarsulatok, ir6k technikai

igényeinek egyeztetése,

Hangtechnikai,
szinpadtechnikai feltételek

tisztazasa

Fellépik marketing igényeinek

tisztizasa

Szerzédéskotések, idoponttal

arral sth

Arusok, biifé standosok,
kirakoddk, egyéb standok
iizemeltetdivel, képviseldivel
kapesolatfelvétel. Hely bérleti

ar egyeztetése

A fesztival helyszin rendezési
elemeinek (mint pl. szinpad,
Arnyékelok. Biifés strandok)
meghatarozasa. Moraép altali

helyszin felkészités
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i, honap

2. hémap

3. hénap

4. hénap

5. hémap

6. héonap

7. hénap

8. hénap

9. hénap

18, hénap

11. hénap

12. hénap

Marketing elemek
megrendelése (plakitok,
nyilvinos megjelenések,

fesztival dekor)

Fesztival marketing indftdsa
egészen a fesztivilig (sdcial
media, tv, radi6, ajsagok,
plakitok)

Hangtechnikai,
szinpadtechnikai,
fénytechnika, vetitéstechnika

megrendelése

Jegyirusitas

artistjus jogdij befizetése

Fesztivil személyzet

kivilasztisa

Biztonsagi szolgailat

kivansztasa

Fesztival forgatokbnyv

készités

Polgarérdklkel egyeztetés

Etkeztetéshez sziikséges
kételezd vizvizsgilatok

elvégzése

Atmenefi Arambdévités

megrendelése

Weboldal folyamatos bovitése

Személyzeti koordinacids terv

Szinpad és fenytechnkai és
egyéb infrastrukturilis elemek

kiépitésének kooridndldsa

Parkolas kidolgozasa

Tiizvédelem ismertetése az

arusokial
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1. hénap

2. hénap

3. honap

4, honap

5. hénap

6. hénap

7. hoénap

8. hénap

9, hénap

10. hénap

11. hénap

12. hénap

Szoigiitatok kitelepiilésének

biztositasa

fesztival dekor installicidok

kihelyezésének koordinalisa

Menté vagy gyalogdr rendelése

pénztirgépek kihelyezése

takaritészemélyzet eligazitisa

Megvalositisi szakasz .0

Osszes eléadé, drusok, kialliték,

zenekar, étkezdék koordindlasa

hostesek , jegyarusek,
biztonsidgiak, polgirorik,
staffok, takairitok,
koordinatorok, technilaesok,
szipadmesterek, mentdsél,
egészségligyi személyzet

koordindlisa

djsiagirok, Totosok, videdsok

Koordinalasa

Takaritis, hulladékelszallitas,
bontas, helyszin visszarendezés,

Zaras

Tapaszialat csere, értékelés,
jégyakorlatok megfogaimazdisa,
zardo kommunikacid, résztyevoi

vélemény kufatis

Kovetkezo fesztival

szervezésének megkezdése

Fellépések, koncertek,

cléadasok, atrakeiok

Kép, hangrogzités, streamelés
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