
Kiosztott, módosított  
El�terjesztés az I. napirendi ponthoz 

 
Tárgy: A KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 projekt kommunikációs projektrésze kapcsán a 
Móranet Kft.-vel megkötött megbízási megállapodás 4. számú módosítása – Nógrádi 

Zoltán 
 
Tisztelt Társulási Tanács! 

 
A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának Társulási Tanácsa a 
KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 számú projekt keretein belül a kommunikációs projektrész 
kapcsán a kommunikációs szolgáltatások biztosítására a MÓRANET Nonprofit Közhasznú 
Kft. került megbízásra a 2022. május 30. napján kelt megbízási szerz�déssel. 
 
Az Építési és Közlekedési Minisztérium arról tájékoztatta a Homokháti Önkormányzatok 
Kistérségfejlesztési Társulását (a továbbiakban: Társulás), hogy a 2014-2020-as programozási 
id�szak operatív programjainak zárása folyamatban van. A zárási folyamat célja, hogy 
Magyarország az operatív programok keretén belül megvalósult fejlesztések és programok 
uniós forrásból származó pénzügyi támogatásával az Európai Unió felé pontosan és 
határid�ben elszámoljon. Ebben a folyamatban a kedvezményezetteknek is fontos szerepük 
van az általuk megvalósított projektek befejezésével és lezárásával. 
 
Ezzel kapcsolatban a palyazat.gov.hu-n megjelent közlemény szerint „Magyarország azokat 

a költségeket számolhatja el az Európai Unió felé, amelyeket a kedvezményezettek – vagy 

szállítói finanszírozás esetén az irányító hatóság - 2023. december 31-ig kifizettek. Részbeni 

szállítói finanszírozás esetén a szállítói számlákat tartalmazó kifizetési igénylést legkés�bb 

2023. október 31-ig kell benyújtaniuk a kedvezményezetteknek tekintettel arra, hogy ez 

esetben a támogatóra nézve irányadó a banki terhelés legkés�bb 2023. december 31-ben 

meghatározott id�pontja. Tehát számla szállítói finanszírozási módban 2023. október 31. után 

nem nyújtható be. Ha ezeket a számlákat – ideértve a szállítói el�leggel történ� elszámolást is 

– várhatóan nem nyújtja be 2023. október 31-ig, kérjük, kezdeményezze a támogatási 

szerz�dés módosítását az utófinanszírozásra történ� áttérés érdekében.” 
  
A MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. a megbízási szerz�désben foglalt III. ütem szerinti 
feladatok (médiamegjelenések és fotódokumentáció készítése) teljesítését november 20. 
napáig vállalta. A médiamegjelenésre szánt anyagokat a Megbízott elkészítette, a végleges, 
KEHOP Irányító Hatósága által jóváhagyott anyagok azonban decemberben készültek el, 
továbbá a fent leírtakban foglaltakra tekintettel a Társulás támogatói el�leget igényelt, 
tekintettel arra, hogy a projektrész utófinanszírozásúvá vált, amely el�leg még nem érkezett 
meg. 
A szerz�d� Felek a fent leírtakra tekintettel a megbízási szerz�dés módosítása fel�l döntöttek, 
amely alapján az abban vállalt feladatok III. ütemhez tartozó feladatokra t�zött határid�ket 
meghosszabbítják. 
 
A MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. a megbízási szerz�désben foglalt III. ütem szerinti 
feladatokkal kapcsolatos 4. részszámla kifizetésének határidejét a Felek 2024. február 29. 
napjára tervezték. Azonban tekintettel arra, hogy az utolsó ütem része a záró esemény 
megszervezése és a projekt zárására, amelyek a projekt tervezett fizikai zárásához, azaz 2024. 
május 01. napjához köthet�k, így ezek megvalósítására addig kerül sor. A Felek így a 2024. 
április 30. napjára módosítják a 2024. február 29. napját. 
 



 
A fent leírtakra tekintettel Felek a megbízási szerz�dés 13. pontját közös megegyezéssel az 
alábbiak szerint módosítják: 
„13. A Megbízottat a 2. pontban meghatározott feladat elvégzésért nettó 12.070.000, -Ft + 

27% áfa, azaz bruttó 15.328.900, -Ft díj illeti meg az alábbi ütemezés szerint: 

1. résszámla: 2022. év november 30. I. ütem, a Megbízó teljesítés igazolás alapján. 

2. résszámla: 2023. év november 20. II. ütem, a Megbízó teljesítés igazolás alapján.  

3. részszámla: 2023. év december 31. III. ütem, a Megbízó teljesítés igazolás alapján. 

4. résszámla (mely egyben végszámla is): 2024. év április 30. IV. ütem, a Megbízó teljesítés 

igazolás alapján.” 

 

A szerz�dés-módosítás tervezet jelen ell�terjesztés I_1. számú mellékletét képezi. 
 
Kérem, hogy a T. Társulási Tanács a tárgyi el�terjesztést tárgyalja meg, valamint az alábbi 
határozati javaslatot fogadja el. 

Nógrádi Zoltán 
elnök 

 
.../2023. (XII.15.) Tt határozat: 
Tárgy: A KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 projekt kommunikációs projektrésze kapcsán a 
Móranet Kft.-vel megkötött megbízási megállapodás 4. számú módosítása  
 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 

1./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának Társulási 
Tanácsa a tárgyi el�terjesztést megismerte, az abban foglaltakkal egyetért és 
hozzájárul a KEHOP-3.2.1-15-2018-00031 számú projekt keretein belül a 
MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a kommunikációs szolgáltatások 
biztosítására kötött megbízási szerz�dés 4. számú módosításához.  
 
2./ A Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának Társulási 
Tanácsa felhatalmazza a Nógrádi Zoltán elnököt, hogy a KEHOP 3.2.1-15-2018-
00031 kódszámú pályázat kapcsán a MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a 
kommunikációs szolgáltatások biztosítására irányuló szerz�dés 4. számú módosítását 
a Társulás képviseletében eljárva aláírja. 
 
Határid�:   azonnal és folyamatos 
Felel�s:      2./ pontra: Nógrádi Zoltán, a Társulási Tanács Elnöke 
 
Err�l értesítést kap: 
1./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke 
2./ MÓRANET Nonprofit Közhasznú Kft. 
3./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának tagjai 
4./ Irattár   

 

 



I_1. számú�  melléklet  
Megbízási szerz�dés 
4. számú módosítása 

Szerz�d� felek: 

Cégnév: Homokháti Önkormányzatok 
Kistérségfejlesztési Társulása 

Képvisel�: Nógrádi Zoltán elnök 
Székhelye: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. 
Adószáma: 15358213-2-06 

mint Megbízó, és a 

Cégnév MÓRANET Nonprofit Közhasznú�  Kft.  
Képvisel� Duka Félix ügyvezet� 
Székhelye: 6782 Mórahalom, Röszkei út 1 
Adószáma: 20360193-2-06 
 11735115-20003809  

mint Megbízott között 2022. május 30-án megbízási szerz�dés jött létre. Felek a megbízási 
szerz�dés 13. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:  

„13. A Megbízottat a 2. pontban meghatározott feladat elvégzésért nettó�  12.070.000, -Ft + 

27% áfa, azaz bruttó�  15.328.900, -Ft díj illeti meg az alábbi ütemezés szerint: 

1. részszámla: 2022. év november 30. I. ütem, a Megbízó�  teljesítés igazolás alapján. 

2. részszámla: 2023. év november 20. II. ütem, a Megbízó�  teljesítés igazolás alapján.  
3. részszámla: 2023. év december 31. III. ütem, a Megbízó�  teljesítés igazolás alapján. 

4. részszámla (mely egyben végszámla is): 2024. év április 30. IV. ütem, a Megbízó�  teljesítés 

igazolás alapján.”  

Jelen szerz�dés módosítást a Felek képviseli elolvasás és közös értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyez�t, három eredeti példányban jóváhagyólag írják alá�.  

Szerz�d��Felek megállapodnak abban, hogy a megbízási szerz�dés jelen módosítással nem 
érintett pontjai változatlanul hatályosak.  

Mórahalom, 2023.........  

.................................      ................................. 



Megbízó�       Megbízott 
Nógrádi Zoltán elnöki     Duka Félix ügyvezet� 

       Homokháti Önkormányzatok    MÓRANET Nonprofit Közhasznú�  Kft. 
          Kistérségfejlesztési Társulása                          
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  
.................................  
Tóthné� Klamik Gyöngyi  
pénzügyi ellenjegyz�� 


